
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
足場材搬入 支保工設置基面地盤改良 梁枠組立

足場・支保工組立

墨出し 型枠脱型・セパ穴処理 足場解体

4L型枠組立 4L・支承生コン ICT測量

杭頭処理 コン殻搬出 基礎砕石、均しCon 橋台基礎　鉄筋組立

ICT測量

鋼矢板圧入 鋼矢板圧入

鋼矢板圧入 騒音養生 基礎砕石、均しCon

掘削・床付・杭頭処理 ICT測量

杭頭処理 コン殻搬出 基礎砕石、均しCon

ICT測量

万能塀シート設置 SA2北側 防塵シート増設付帯工

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

土留工・仮締切工

横断歩道橋WP2橋
脚

場所打杭工

橋台工

側道橋SA１橋台 場所打杭工

側道橋SA2橋台 土留・仮締切工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋台工

本線橋 A2橋台 橋台躯体工

工種 種別 細別 備　　考
令和　7年　12月  　　　 実　施 令和　8年　1月  　　　 予　定 

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日

施 工 済
施 工 中

次週施工予定

年末年始休暇

R7.12.27（土）～

R8.01.04（日）
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

門型カルバートボックス

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

L型擁壁

資材置場

橋脚基礎

橋台壁①②③

JR
学
研
都
市
線

府
道
２
０
号
線橋脚柱（２ロット）

橋脚柱（１ロット）

橋脚基礎

重力式擁壁

【再設置】万能塀（防音）

【再設置】万能塀（防音）

橋台基礎

橋脚柱（１ロット）

横断歩道橋WP2

場所打杭

杭頭処理

１号逆Ｔ擁壁

万能塀（防音）

場所打杭

杭頭処理

場所打杭

掘削床付け

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

掘削床付け

橋台壁④ 支　承

本線A2橋台

基礎砕石工

均しCon

基礎砕石工

均しCon

基礎砕石工

均しCon

支保工設置基面

地盤改良


