
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
砂・鉄板敷設 足場・支保工組立 梁底枠組立 3L鉄筋組立 落橋防止テンプレート設置

足場組立

改良

足場解体 足場解体 埋戻し

セパ穴埋め・ケレン 鉄筋探査 ICT測量

均しコン型枠 均しコン F鉄筋組立 足場組立 柱縦鉄筋組立

コン殻搬出

鋼矢板圧入  資機材搬出 SA2北側防塵シート増設 SA2北側防塵シート増設 掘削・床付

資機材搬出 既設石積ブロック取壊し・鋼矢板天端切断

均しコン型枠 均しコン

均しコン型枠 均しコン

コン殻搬出

横断歩道橋
WP2橋脚

橋脚フーチング工

側道橋SA2橋台
土留・仮締切工
作業土工

鋼製橋脚工
横断歩道橋
WP1橋脚

橋脚フーチング工

橋台工

本線橋 A2橋台 橋台躯体工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋台工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別 備　　考
令和　8年　1月  　　　 実　施 令和　8年　1月  　　　 予　定

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場

JR
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線橋脚梁

型枠組立、鉄筋組立

重力式擁壁

【再設置】万能塀（防音）

【再設置】万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

１号逆Ｔ擁壁

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

基礎砕石工

均しCon

基礎砕石工

均しCon

足場解体

橋台基礎

鉄筋組立、足場工

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

橋脚梁　足場組立

掘削床付け

石積み擁壁取壊し

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


