
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
3L型枠組立 3L生コン 支承型枠組立

支承測量

2L型枠組立 2L生コン 2L脱型 足場解体

足場解体 F型枠脱型 ICT測量 手摺、法面養生、軽量鋼矢板撤去

埋戻し

均しコン ゼロ型枠用足場組立 足場解体 F鉄筋組立 足場組立

ゼロ型枠組立

アンカーフレーム設置 F鉄筋組立

アンカーフレーム設置 F鉄筋組立

手摺、法面養生、軽量鋼矢板撤去

掘削・床付

擁壁工

場所打杭擁壁工 逆T型擁壁

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

側道橋SA１橋台
作業土工
橋台躯体工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別 備　　考
令和　8年　1月  　　　 実　施 令和　8年　2月  　　　 予　定

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場
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橋脚梁　鉄筋工、型枠工、コンクリート工

重力式擁壁

【再設置】万能塀（防音）

【再設置】万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

１号逆Ｔ擁壁

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

橋脚フーチング　鉄筋工

橋脚フーチング　鉄筋工

橋台フーチング

鉄筋工、型枠工、（養生）コンクリート工、埋戻し工

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

橋脚柱②　（解体）型枠工、足場工

掘削床付け

橋台フーチング　型枠工、鉄筋工、足場工

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


