
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
3L型枠脱型 支承型枠脱型

支承生コン

ハイパーネット設置 足場・支保工組立 足場支保工組立 梁型枠組立

1L型枠組立

堅壁鉄筋組立 F型枠組立 F生コン 1L型枠組立 1L生コン

ブラケット撤去

F型枠組立 F生コン F型枠脱型

アンカーフレーム上リング

F型枠組立 F生コン F型枠脱型

アンカーフレーム上リング

砕石 均しコン 底版鉄筋組立 足場組立

F型枠組立

擁壁工

場所打擁壁工 逆T型擁壁

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

側道橋SA１橋台 作業土工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和　8年　2月  　　　 実　施

備　　考
令和　8年　2月  　　　 予　定

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場

JR
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市
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府
道
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重力式擁壁

万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

底版　鉄筋工

側壁　足場工

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

橋脚フーチング

橋脚フーチング

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

掘削床付け

橋台フーチング　コンクリート工

橋台竪壁・翼壁　型枠工

逆T式擁壁・SA1翼壁　掘削床付け

橋台（竪壁,翼壁）足場工・支保工　

1号逆T式擁壁

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


