
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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支承型枠脱型 ICT出来形(天端)

支承型枠脱型

支保工箇所鉄板敷設 足場・支保工組立

足場支保工組立 梁型枠組立 左翼壁鉄筋・型枠組立 WP3アングル・AF設置

壁1L生コン(1.8m)

1L型枠組立 1L生コン 一部足場解体・組立(支保工) 支承鉄筋組立 ハイパーネット設置

材料搬入・壁2L鉄筋組立

F型枠脱型 埋戻し

F型枠脱型

F型枠脱型

F型枠脱型

足場組立 たて壁鉄筋組立

F型枠組立 底版生コン打設

擁壁工

場所打擁壁工 逆T型擁壁

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別 備　　考
令和　8年　2月  　　　 実　施 令和　8年　3月  　　　 予　定

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場
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市
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重力式擁壁

万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

底版　型枠工、コンクリート工

竪壁　鉄筋工

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

橋脚フーチング

橋脚フーチング

埋戻し

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

掘削床付け

橋台フーチング

橋台竪壁・翼壁

コンクリート工、型枠支保工

橋台（竪壁,翼壁）

型枠工、鉄筋工、アンカーフレーム工

1号逆T式擁壁

梁

足場工、型枠支保工


