
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
足場解体

足場解体,搬出

足場解体 足場材搬出 衝撃弾性波試験

ICT出来形検査(躯体側面)

3L型枠脱型 足場解体 足場材搬出 衝撃弾性波試験

ICT出来形検査、鉄筋探査 ICT出来形検査(躯体側面)

アンカー位置最終確認 埋戻し,法面整形

足場解体 足場材搬出 埋戻し,法面整形

ICT出来形検査(躯体側面)

足場ボイド孔穴埋め 埋戻し 埋戻し,法面整形,路盤工

ICT出来形検査 鋼矢板切断

足場解体 足場材搬出 埋戻し,法面整形

足場ボイド孔穴埋め

仮設通路撤去

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

仮設工

仮設通路工 仮設通路

擁壁工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

橋梁下部

WP1・WP2橋脚 鋼製橋脚工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

RC橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

RC橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

橋台工

本線橋 A2橋台 橋台躯体工

RC橋脚工

本線橋 P1橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和 8 年 4月　　実施 令和 8 年 4月/5月　　予定

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

L型擁壁1号

L型擁壁2号
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鋼矢Ⅳ型　頂部ガス切断

本線A2橋台

1号逆T式擁壁

足場解体

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2

埋め戻し

埋め戻し

埋め戻し

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

足場解体

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


