
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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足場材搬出 衝撃弾性波試験

ICT出来形検査(躯体側面)

足場材搬出 衝撃弾性波試験

ICT出来形検査(躯体側面)

埋戻し,法面整形

足場材搬出 埋戻し,法面整形

ICT出来形検査(躯体側面)

埋戻し,法面整形,路盤工

鋼矢板切断

足場材搬出 埋戻し,法面整形

 仮設通路撤去

巡回警備

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日

工種 種別 細別
令和 8 年 4月/5月　　実施 令和 8 年 5月　　予定

RC橋脚工

本線橋 P1橋脚 橋脚躯体工

RC橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

RC橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

橋梁下部

WP1・WP2橋脚 鋼製橋脚工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

擁壁工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

仮設工

仮設通路工 仮設通路
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本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

L型擁壁1号
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鋼矢Ⅳ型　頂部ガス切断

本線A2橋台

1号逆T式擁壁

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2

埋め戻し

埋め戻し

埋め戻し
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次週施工予定


