
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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埋戻し
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埋戻し

埋戻し

埋戻し

場内整地,清掃,後片付け 場内整地,清掃,後片付け

家屋調査 家屋調査家屋調査工

擁壁工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

後片付け工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

RC橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

橋梁下部

WP1・WP2橋脚 鋼製橋脚工

工種 種別 細別
令和 8 年 5月　　実施 令和 8 年 5月　　予定

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日

施 工 済
施 工 中

次週施工予定
藤
谷
川

Co
As

As

g

Co

Co

As

As

HP
φ
60
0

HP
φ
50
0

N

As

As

Co

g

As

本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台
横断歩道橋WP1
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本線A2橋台

1号逆T式擁壁

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2
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