
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 累　計 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

立坑工(発進) 昼間作業8:30～17:00

　立坑内清掃 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

　坑口(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)補強 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

　坑口改良効果確認 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00 配筋 配筋

　坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ補強 1式 1式

進捗率(%)
7月10日まで

計画 54.9% 

実施 50.9% 

ウェブバン

記事・ 連絡等

休日作業等

使用機械入搬出

立 会 ・確認 等

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年7月9日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体


