
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 累　計 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00

　坑口(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)補強 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

　坑口改良効果確認 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00 配筋 配筋 配筋 配筋 型枠

　坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ補強 1式 1式

進捗率(%)
7月17日まで

計画 55.8% 

実施 51.3% 

ウェブバン

記事・ 連絡等

休日作業等

使用機械入搬出

立 会 ・確認 等

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年7月16日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体


