
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 累　計 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00

　坑口(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)補強 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

　坑口改良効果確認 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00 配筋 型枠 型枠 型枠 型枠 型枠 con打設

　坑口ｺﾝｸﾘｰﾄ補強 1式 1式 1式

準備工 昼間作業8:30～17:00 発進 到達

　坑内ジャイロ測量 1式 1式

進捗率(%)
7月31日まで

計画 57.6% 

実施 52.0% 

ウェブバン

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年7月30日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

立 会 ・確認 等

7月30日(木) 13:30～　推進工　滑材、作泥材　現場臨場

休日作業等

使用機械入搬出

記事・ 連絡等


