
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 累　計 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00

　初期掘進 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00 No.1 No.1,2 No.2 No.2,3 No.3,4 No.4,5 No.5,6

　本掘進 1式 1式 1式

地盤改良工　昼間作業8:30～17:00

　ダブルパッカー工 注入外管充填 1式 1式 1式

進捗率(%)
8月28日まで

計画 61.0% 

実施 54.0% 

ウェブバン

記事・ 連絡等

推進管搬入：25日 13:30 2本、27日 13:30 2本 推進管搬入：31日 13:30 2本、3日 13:30 2本

使用機械入搬出

休日作業等

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

立 会 ・確認 等

材料確認：8月25日(火)20:00～推進管 現場臨場

工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年8月27日(木)


