
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 累　計 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00

　本掘進 1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式

進捗率(%)
9月4日まで

計画 61.9% 

実施 54.4% 

ウェブバン

　推進管(No.2)引抜準備 坑口ﾊﾟｯｷﾝ補強

　推進管(No.2)引抜き

　※坑口ﾊﾟｯｷﾝ補強

集中圧力(ポイントタッチ)が掛かり、推進管が座屈した。
記事・ 連絡等

推進管搬入：31日 13:30 2本 ※掘進中、水圧ににより坑口パッキンがめくれる恐れがあるので、

8月31日(月)、推進管No.2掘進完了後バッキング時、推進管の右側に 　鉄板にて坑口パッキンをめくれないように補強を行う。

No.2推進管 作成中、9月25日(金)搬入予定

休日作業等

使用機械入搬出

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

立 会 ・確認 等

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年9月3日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

推進管 No.2 バッキングにて推進管破損 掘進中止


