
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 累　計 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式

進捗率(%)
9月11日まで

計画 62.6% 

実施 54.6% 

ウェブバン

　推進管(No.2)引抜き

　推進管(No.2)引抜準備 坑口ﾊﾟｯｷﾝ補強

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年9月10日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

　※坑口ﾊﾟｯｷﾝ補強

　仮設備工点検整備

立 会 ・確認 等

休日作業等

使用機械入搬出

記事・ 連絡等

※掘進中、水圧ににより坑口パッキンがめくれる恐れがあるので、 9月16日(水) 15:25～15:45 工業用水ユーザー9社の現場視察

　鉄板にて坑口パッキンをめくれないように補強を行う。 9月25日(金) 8:30 推進管No.2搬入


