
工　事　名　 内径1200粍配水管推進工事(四期・霞) 月　間　工　程　表

9月 10月 11月

令和7年 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 9

工　事　項　目 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

発進立坑(霞共同事業敷地内)昼間作業

　推進工　仮設備工

　推進工　管推進工

発進立坑(霞共同事業敷地内)夜間作業

　推進工　管推進工

到達立坑(霞ヶ浦緑地公園内)昼間作業

　推進工　推進機回収筒設置

備考　管推進工 10月19日～11月4日は8:30～22:00の昼夜連続作業とする。


