
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 累　計 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00 No.3,4 No.5,6,7 No.8,9 No.10,11 No.12,13 No.14,15

1式 1式 1式

推進工 昼夜連続作業8:30～24:00 No.16,17,18 No.19,20,21 No.22,23,24 No.25,26,27 No.28,29,30

1式 1式

推進搬入　13:00～ 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 ４本 2本 4本 2本

1車 1車 1車 1車 1車 1車 1車 2車 1車 2車 1車

進捗率(%)
10月2日まで

計画 64.8% 

実施 55.8% 

ウェブバン

　本掘進

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年10月1日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

　本掘進

搬入車両台数

立 会 ・確認 等

休日作業等

使用機械入搬出

記事・ 連絡等


