
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 累　計 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00 中止

1式 1式 1式

推進工 昼夜連続作業8:30～24:00 No.11 No.12 No.13

1式 1式 1式

推進搬入　13:00～ 0本 0本 0本 0本 0本 0本

0車 0車 0車 0車 0車 0車

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

　推進管制作 1式 1式

進捗率(%)
10月9日まで

計画 67.9% 

実施 58.7% 

ウェブバン

　本掘進

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年10月8日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

10月9日(金)9:30～ 圧力計確認

記事・ 連絡等

10月1日(木)にバッキングにより推進管No.11が破損。

中止

使用機械入搬出

休日作業等

　本掘進

搬入車両台数

　推進管No.11引抜き準備

　推進管No.11引抜き

立 会 ・確認 等


