
令和6年度　四期改良　第40-分0006号
内径1200粍配水管推進工事(四期・改良)

令和7年2月21日～令和9年1月21日

10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 累　計 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 累　計

(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) 数　量 (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) 数　量

工　種　　　数　量

推進工 昼間作業8:30～17:00 No.11,12 No.13,14 No.15,16 No.17,18 No.19,20

1式 1式 1式

推進工 昼夜連続作業8:30～24:00 No.21,22,23 No.24,25,26 No.27,28,29

1式 1式 1式

推進搬入　13:00～ 2本 2本 2本 4本 4本 2本

1車 1車 1車 2車 2車 1車

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

1式 1式 1式

推進工 昼間作業8:30～17:00

　推進管インサートアンカー打込み 1式 1式 1式

推進工 昼夜連続作業8:30～24:00

　推進管インサートアンカー打込み 1式 1式

進捗率(%)
10月16日まで

計画 68.8% 

実施 59.3% 

ウェブバン

　本掘進

週間工程表　(　段階確認　・　立会　・　材料確認　・　休日作業　)
工事番号： 作成日　 令和8年10月15日(木)
工事名： 受注者 山野・中村・朝日特定建設工事共同企業体

工　期： 現場代理人 橋爪　敬義

今　　週　　実　　績 来　　週　　予　　定

　本掘進

搬入車両台数

　推進管No.11引抜き準備

　推進管No.11引抜き

立 会 ・確認 等

休日作業等

10月14日(水)13:30～ 推進管No.10バッキング防止装置設置確認

使用機械入搬出

記事・ 連絡等

10月1日(木)にバッキングにより推進管No.11が破損。


