
工期　平成28年 1月23日 ～ 平成28年 8月26日 施工　　松崎建設株式会社

現場代理人　　関口　昂宏

監理技術者　　額賀　和実
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備　   考

築堤・護岸 式 1 84.61

工事名　　H27小高整正工事 実　施　工　程　表

工種．種別．細別 規格 単位 数量
構成比
率（%）

１　月 ２　月 ３　月

　河川土工 式 1 62.91

　　掘削工 式 1 20.90

　　盛土工 式 1 0.02

　　整正工 式 1 41.55

　　摺付工 式 1 0.15

　　法面整形工 式 1 0.29

　構造物撤去工 式 1 13.63

　　作業土工 式 1 0.17

　　構造物取壊し工 式 1 2.50

　　排水構造物撤去工 式 1 1.02

　　伐木除根工 式 1 8.81

　　殻運搬処理工 式 1 1.13

　仮設工 式 1 8.07

　　工事用道路工 式 1 7.35

　　共通仮設費 式 1 15.39

100

　　水替え工 式 1 0.69

　　仮水路工 式 1 0.03
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