
施工　　松崎建設株式会社
現場代理人　　大﨑　茂樹
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　　　仮設坂路 式 1

　共通仮設費 式 1

　　　敷鉄板 式 1

　　　敷鉄板 式 1

6096*1504*22（②下流部：転用）

6096*1504*22（①下流部：転用）

　　　敷鉄板 6096*1504*22（④上流部） 式 1

　　　敷鉄板 6096*1504*22（③上流部） 式 1

　　　張芝 m2 6,520

　　　ワラ芝 m2 4,400

　法覆護岸工 式 1

　　植生工 式 1

　　堤防天端工 式 1

　　　天端敷砂利
再生クラッシャーランRC-
40敷厚200mm

m2 4,960

　　法面整形工 式 1

　　　法面整形（盛土部） m2 10,920

　　盛土工 式 1

　　　路体（築堤）盛土 4.0m≦Ｂ m3 48,800

　９　月 　１０　月
備　         考

工事名　　H ２７ 高 田 地 先 築 堤 工 事 実　施　工　程　表

工種．種別．細別 規格 単位 数量
構成比
率（%）

　５　月 　６　月

工期　平成　２８年　５月　１日～平成　２８年　１０月　２４日(177日間）

　仮設工 1

　　工事用道路工

式

式 1

　７　月 　８　月

築堤・護岸 式 1 100.0

　河川土工 式 1

　　　土材料 m3 48,800   

  

  

  

準備工 跡片付け 
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	築堤工事 計画 (2)

