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跡片付工 式 1

交通規制

仮設工 工事用道路工 式 1

階段工 式 1

防護柵工 ｍ 2,533

取付道路工 式 1

構造物取壊し工 式 1

構造物撤去工 防護柵撤去工 ｍ 2,647

付帯道路施設工 道路付属物工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 ｍ2 86

付帯道路工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤 ｍ2 6,990

法覆護岸工 植生工 ｍ2 11,500

法面整形工 ｍ2 21,320

盛土工 ｍ3 9,220

河川土工 掘削工 ｍ3 4,900

準備工 式 1

     内         訳

工       種 種       別 規       格 単 位 数   量

Ｈ28年

摘        要

20

工                 程                 表

工   事   場   所 新潟市南区居宿、大倉　地内

工      事      名 中ノ口川広域河川一級（防災安全）堤防嵩上（居宿～大倉）工事

工　    　　　　期 着　　　手 平成28年 1月 15日
290 日間

竣　　　工 平成28年 10月 30日


