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第1回修正

竣 工 第2回修正

実　　　施
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日数 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380

準備工 式

　　竹林伐採工

河川土工
% % % % % % % % % % % % %

掘削工 m3

盛土工

路体(築堤)盛土 m3

路床盛土 m3

土砂等運搬 m3

法面整形工

法面整形(切土部) m2

法面整形(盛土部) m2

購入土 m3

付帯道路工

植生工

野芝種子吹付 m2

植生シート工 m2

付帯道路工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 m2

付帯道路施設工 式

構造物撤去工

防護柵撤去工 ｍ

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 m3

舗装版破砕 m2

取付道路工（第1号取付道路） 式

特殊堤工

作業土工

床掘り(掘削) m3

埋戻し m3

法面整形工 m2

場所打擁壁工 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 m2

 防護柵工 ｍ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 階段工 式

 寄洲掘削工 m3

 土砂改良工 m3

 仮設工 式

工事用道路工 式

 振動調査費 式

 交通誘導員 式

 跡片付工 式

舗装工事（株式会社丸運建設）
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①月1回安全教育 ⑥ 新規入場者教育

②

③月1回安全衛生協議会 ⑦ 反省会の実施

④週1回安全点検・工程会議・現場内清掃

⑤毎日ＫＹ活動・始業点検
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380日間

2,930.0 10.8% 10.8%

3,260.0 1.9% 1.9%

18,060.0 18.0% 18.0%

4,660.0 6.2% 6.2%
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月1回安全パトロール（社内・協力会社）
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バックホウ（破砕機） 0.4ｍ
3 1主

要
機
械
計
画

機械名 規格 平均台数

ダンプトラック 4～9ｔ 7

コンバインドローラー 3.6ｔ 1

振動ローラー 0.7ｔ 1

バックホウ（クレーン付） 0.1～0.7ｍ
3

1.0

1.0 0.3% 0.4%

1.0 1.0 0.0% 0.0%

1.0

1.0 1.8% 1.8%

1.0

1.0 2.2% 2.2%

1.0

2,533.0 2.4% 2.4%

1.0 0.7% 0.7%

9,490.0 6.0%

8,929.0 17.2%

160.0

0.0 20.7% 0.0%

2,533.0

0.0 1.5% 0.0%

240.0

0.0 0.5% 0.0%

348.3

0.0 0.1% 0.0%

1,030.0

290.0

0.0 0.4% 0.0%

1.0 4.5% 4.5%

7,150.0

254.0 2.5% 2.5%

1.0

7,150.0 3.8% 3.8%

2,647.0 2.1% 2.1%
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2,647.0

86.0

6,990.0 2.6% 2.6%

1.0

86.0 0.2% 0.2%

1,140.0 0.6% 0.6%

6,990.0

11,500.0

1,140.0

11,500.0 6.0% 6.0%

4,190.0 1.3% 1.3%

5,030.0 7.2% 7.2%

4,190.0

4,660.0

5,030.0

広域一防　第0004-00-00-03号　　中ノ口川広域河川一級（防災安全）堤防嵩上（居宿～大倉）工事

工   期

1.0 1.0 1.0% 1.0%

変更

工種・種別／数量

工種・種別・規格 単位
数量 構成比率％

当初 変更 当初

月  日

計 　　画　 　工　　 程　　 表　(第2回修正)平成28年1月15日

平成29年1月28日 株式会社 水倉組

10月 11月 12月 2017年1月

4,900.0 4,900.0 0.7%
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