
10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

昼間

※実施工3日間程度

昼間

9月中旬より施工予定

夜間

※実施工2日間程度

夜間

※実施工4日間程度

昼間

8月上旬より施工予定

8月下旬より施工予定

平成28年6月3日作成

黒埼維持補修工事

工区 地先名 工種 交通規制形態

橋梁補修
分水オフランプ橋
伸縮装置取替、橋面防
水、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(予定）

・終日
オフランプ通行止め
(予定）

橋梁補修
分水オフランプ橋
断面修復、ｸﾗｯｸ充填・
注入、表面被覆他(予定）

・終日
市道五千石2号線通
行止（予定）

④笈ヶ島工区
国道116号
燕市笈ヶ島地先

舗装修繕
切削オーバーレイ
L=450m

夜間21:00～翌6:00
片側交互通行規制

⑤分水工区
国道116号
燕市五千石地先

橋梁補修
分水高架橋
断面修復、ｸﾗｯｸ充填・
注入、表面被覆他

・昼間9:00～17:00
 片側交互通行規制
・終日
五千石中央児童遊園
占用（立入禁止）

③津雲田工区
国道116号
新潟市西蒲区津
雲田地先

舗装修繕
切削オーバーレイ
L=260m

夜間20:00～翌6:00
片側交互通行規制

②東萱場工区
国道8号
新潟市南区東萱
場地先

舗装修繕
切削オーバーレイ
L=800m（予定）

夜間21:00～翌6:00
　片側交互通行規制

(予定）

①付属物工区

国道8号
新潟市西区山田
～新潟市南区上
下諏訪ノ木地先

付属物補修
標識ボルト取替
N=12箇所

昼間9:00～17:00
 車線減少・車線変

更規制

付属物補修
標識板・標識柱取替
　N=6箇所

昼間9:00～17:00
 車線減少・車線変

更規制
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