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第6043号

仮設工　仮設道路

　　　　水替工

護岸工　①BL

護岸工　②BL

護岸工　③BL

法覆工

七北田川河川災害復旧工事
株式会社　環境施設　東北支店

竣
工
検
査

水替（24h）

クレーンヤード盛土 500ｍ3砂利敷き・鉄板敷き

⑥ ⑦

Ⅲ型60枚 Ⅳ型199枚

法面整形・張芝工 334ｍ2

仮設道路撤去 1750ｍ3

大型土のう撤去 1236袋

天端CON型枠・打設・養生・脱型 20.3ｍ

② ④

天端CON型枠・打設・養生・脱型 20.6ｍ

① ③

矢板切断

ﾌﾞﾛｯｸ設置・目地 42ｍ2

仮
設
・
ポ
ン
プ
撤
去

ク
レ
ー
ン
搬
入

ク
レ
ー
ン
搬
出

天端CON型枠・打設・養生・脱型 24.5ｍ


