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施工区間⑤

出入口 ⑥-2

Ｌ＝323.0ｍ Ｌ＝305.4ｍ Ｌ＝298.5ｍ

Ｌ型擁壁区間 盛土区間 Ｌ型擁壁区間
施工区間⑦

1,025㎥
③-1

⑥-1

城
の
上
橋

盛土区間1,287㎥

施工区間⑥2,250㎥

1,185㎥ 245㎥
鷹
匠
橋

施工区間②

宮
野
橋

施工区間①

②-1
141㎥ 737㎥

定
使
野
橋

盛土区間1,685㎥ 盛土区間2,006㎥ 盛土区間590㎥
③-2 ②-3 ②-2 ①-2 ①-1

施工区間③

Ｌ型擁壁区間

計画
実施

盛土・法面整形
(施工区間③)

東
橋

施工区間④

計画
実施

施工区間⑧

現 場 代 理 人 島田　博

工 種
年月
曜日
日

平成29年3月

工 期 自）平成28年06月22日　至)平成29年03月31日 計画
請 負 業 者 島田建設工業株式会社 実施

月 間 工 程 表
工 事 名 河川改修工事（新方川堤防嵩上工その３）

立
会
い
予
定

河 川 名 一級河川 新方川
工 事 箇 所 越谷市花田六丁目地内外

計画
実施

計画
実施

計画
実施

L型擁壁工
(施工区間⑦)

改良土運搬
(施工区間②)

計画
実施

盛土・法面整形
(施工区間②)

計画
実施

L型擁壁工
(施工区間⑤)

舗装工
計画
実施
計画
実施


