
工　　　期：平成２８年１０月２０日～平成２９年　３月３１日

請　負　者：オザワロード株式会社 現場代理人：石田　文雄
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［ 略図］

　　ガードレール撤去・再設置（7.6ｍ）

資 材 搬 入 ・ 工 事 車 両

　　路盤工（100ｍ2）・舗装工（90ｍ2）

片付け・書類作成

段 階 確 認 検 査

仮設工

　　工事用道路（敷鉄板）転用及び返却

付帯施設工

　　堤防天端砂利敷（1323ｍ2）

月　　間　　工　　事　　工　　程　　表

月

備　　　考

　工　事　名 

　工事場所　

河川土工

３ 月 ４ 月
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1

日

工　　　種　　＼　　曜　　日

　　盛土工（嵩上部）No.9～No.14+40

　　盛土工（築堤部）No.5+17.43～No.9
2

8

　河川改修工事（新方川堤防嵩上工その８）

一級河川新方川右岸（緊急治水対策）／越谷市大字増森地内外
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築堤盛土区間 

法面整形 

嵩上盛土区間 

法面整形 
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