
　

　 　 　 　 　

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

　 　 　

鉄板敷　L=100m

掘削 V=70m3 掘削 V=70m3

　 　 　

　 　 　

　

　 　 　 　

盛土 V=2000m3 盛土 V=2000m3 盛土 V=2000m3 盛土 V=1300m3 盛土 V=900m3 盛土 V=700m3 盛土 V=450m3 盛土 V=450m3 盛土 V=300m3

　 　 (333m3/日） 　 (333m3/日） (333m3/日） (216m3/日） (150m3/日） (117m3/日） (75m3/日） (75m3/日） (50m3/日）

法面整形 A=300m2 法面整形 A=300m2 法面整形 A=600m2 法面整形 A=600m2 法面整形 A=820m2 法面整形 A=820m2 法面整形 A=410m2

　 　 　 (50m2/日） (50m2/日） (100m2/日） (100m2/日） (140m2/日） (140m2/日） (100m2/日）

　 処理 V=70m3 処理 V=70m3 　

素掘側溝 L=75m 素掘側溝 L=75m 素掘側溝 L=75m 素掘側溝 L=25m

　 　 　

仮排水管設置　L=33m 管口型枠・コン打設 養生 脱枠 　 逆水防止弁取付 　

　 　 　

　 　 　

砂利敷　A=300m2 砂利敷　A=300m2　砂利敷　A=150m2

工　事　工　程　表

３月

現場代理人 　： 上　月　　健　二

総簡加）河川改修工事（新方川堤防嵩上工その７）

平成28年10月20日 平成31年3月31日～

現場表土掘削

工事名 ：

工　期 ：

工 事 概 要
備    考

平成　２９年　１月 ２月

 

掘削工

受 注 者 ： 山 﨑 建 設 株 式 会 社

土質改良工

堤防天端砂利敷

鉄板敷設

仮排水管工

法面整形工(盛土部)

残土処理

素掘側溝工

築堤・護岸

工        種

年   月

 

 

 

420 ｍ3

 

 

 

 

 

750 ｍ2

　

　

 

250 ｍ

１ 式

 

 

 

 

 

140 ｍ3

 

 

 

8,100 ｍ3

 

 

3,850 ｍ2

 

 

 

 

 

付帯施設工

盛土工

法面整形工

残土処理

排水構造物

 

 

 

100ｍ

 

 

 

 

 

 

 

土質改良工

 

盛土工（改良土）

現場内土砂運搬

盛土材採取

仮設工

改良土積込・運
搬

発生土運搬



 


