
株式会社　丸　本　組
宮城県石巻市恵み野三丁目１番地２

渡

エレベーター設置工事エレベーター枠取付

3F・C　墨出・スリーブ・インサート

　　　　　　 　　　　　　

4、RF・C　墨出・スリーブ・インサート

ト・1F天井　配管、保温 2F天井　配管、保温 3F天井　配管、保温 4F天井　配管、保温 各階　器具取付、雑工事 試運転調整

給水、消火管切替
【特別教室棟】
高架水槽、配管撤去【機械室2】機器据付、配管、保温 受水槽組立、配管

校舎廻り　外構工事

サート

階天井配線結線　間仕切り配管配線　ボード開口 天井墨出し・天井ボード開口・照明配線器具　盤取付

【渡り廊下】
配管配線

キュービクル据付
　　　　　　

外構工事　建柱　通線 幹線通線・結線
　　　　　　

受電

残工事　試験・調整

２階天井配線結線　間仕切り配管配線　ボード開口 天井墨出し・天井ボード開口・照明配線器具　盤取付

３階天井配線結線　間仕切り配管配線　ボード開口 天井墨出し・天井ボード開口・照明配線器具　盤取付

天井墨出し・天井ボード開口・照明配線器具　盤取付４階天井配線結線　間仕切り配管配線　ボード開口

３階建込・ｽﾗﾌﾞ配管

４階建込・ｽﾗﾌﾞ配管 残工事　試験・調整

・配管・ダクト撤去工事

３階躯体スリーブ・インサート

１階 配管・ダクト・保温・計装・機器取付工事

４階躯体スリーブ・インサート

２階 配管・ダクト・保温・計装・機器取付工事

ピット内 配管・保温工事

３階 配管・ダクト・保温・計装・機器取付工事

外部 地下タンク工事、トラフ・配管架台設置、配管・計装工事 既設機械室 機器据付・配管・保温・計装工事

４階 配管・ダクト・保温・計装・機器取付工事 屋上 機器・配管・保温・計装工事校舎廻り　外構工事 試運転調整

諸検査試運転調整

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

100％

工 事 名

図 面 名

28債務教44-001号　石巻北高校舎等改築工事

0.2％0％0％

２０１８年

完
　
　
　
成

3 24 25 26 27 28

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2928 30 31

日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2928 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2928 30 31

日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土 日 月 火 水 木 金土 日 月 火土

完
　
　
　
成

完
　
　
　
成

完
　
　
成

完
　
　
成

85％

諸検査

外壁・軒天左官補修～目地シール

外部壁・軒天吹付 笠木・樋取付３階屋上防水工事

屋根、仕上げ工事鉄骨工事基礎工事

雨水排水工事～縁石工 路床・路盤工 舗装工事
【渡り廊下】

屋根・防水工事 外部足場解体 仮囲い解体 倉庫・バイク置場工事

諸検査

諸検査

諸検査
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足場嵩上げ（４階）

養生 壁型枠解体～支保工解体

床仕上げ

体
床仕上げ

壁型枠解体～支保工解体養生

Ｃ
Ｏ
Ｎ

墨出 養生 壁型枠解体～支保工解体

壁型枠解体～支保工解体養生

Ｃ
Ｏ
Ｎ

墨出【Ⅱ工区】

区】

３階躯体工

Ｃ
Ｏ
Ｎ

雑工事 内部ガラス入れ

ユニット工事（家具、掲示板等）

内部ガラス入れ雑工事

ユニット工事（家具、掲示板等）

Ｃ
Ｏ
Ｎ

３階躯体工

Ｃ
Ｏ
ＮＲ階躯体工事

Ｃ
Ｏ
Ｎ

Ｒ階躯体工事

養生～壁解体

４階躯体工

４階躯体工 支保工・ｽﾗﾌﾞ解体

養生～壁解体 支保工・ｽﾗﾌﾞ解体

支保工足場

支保工足場

【Ⅱ工区】

【Ⅰ工区】

墨出し

窓廻りｳﾚﾀﾝ 壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ

ピット内型枠解体 清掃

・建具枠取付
ﾙﾀﾙ～木枠取付

窓廻りｳﾚﾀﾝ 壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げｻｯｼ・建具枠取付
防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

床仕上げ墨出し 窓廻りｳﾚﾀﾝ 壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げｻｯｼ・建具枠取付
防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

床仕上げ墨出し 窓廻りｳﾚﾀﾝ 壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げｻｯｼ・建具枠取付
防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

墨出し

床仕上げ墨出し 窓廻りｳﾚﾀﾝ 壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げｻｯｼ・建具枠取付
防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

床仕上げ墨出し 窓廻りｳﾚﾀﾝ 壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げｻｯｼ・建具枠取付
防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

ｻｯｼ・建具枠取付
防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

Ｃ
Ｏ
Ｎ

Ｃ
Ｏ
Ｎ

壁ＬＧＳ～ﾎﾞｰﾄﾞ・ＧＬﾎﾞｰﾄﾞ貼り

防水ﾓﾙﾀﾙ～木枠取付

ｻｯｼ・建具枠取付

壁仕上げ工事

天井下地～ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ

床仕上げ

雑工事 内部ガラス入れ

ユニット工事（家具、掲示板等）

雑工事 内部ガラス入れ

ユニット工事（家具、掲示板等）

雑工事 内部ガラス入れ

ユニット工事（家具、掲示板等）

雑工事 内部ガラス入れ

ユニット工事（家具、掲示板等）

内部ガラス入れ

ユニット工事（家具、掲示板等）

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

雑工事

雑工事

雑工事
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97％

14％
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実施工程表（変更）


