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昼間

事前調査・測量 ９月初旬施工予定

事前調査・測量 ９月中旬施工予定

事前調査・測量 ８月中旬施工予定

８月上旬より施工予定

昼間

平成29年6月20日作成

黒埼維持補修工事

工区 地先名 工種 交通規制形態

⑥山崎興野工
区

国道８号
新潟市南区山崎
興野地先

橋梁補修
白根５号溝橋
断面修復工

歩道・路肩規制

④押付工区
国道116号
新潟市西蒲区押
付地先

舗装修繕
切削オーバーレイ
L=200m（予定）

夜間21:00～翌6:00
片側交互通行規制

⑤下塩俵工区
国道８号
新潟市南区下塩
俵地先

橋梁補修
白根５号溝橋
表面被覆他

歩道・路肩規制
車線変更規制

③巻工区
国道116号
新潟市西蒲区赤
鏥他地先

舗装修繕
切削オーバーレイ
L=800m(予定）

夜間20:00～翌6:00
片側交互通行規制

②吉田大保町
工区

国道116号
燕市大保町地先

舗装修繕
切削オーバーレイ
L=200m（予定）

夜間21:00～翌6:00
　片側交互通行規制

(予定）

①付属物工区

国道8号
新潟市南区山崎
興野～三条市土
場地先

付属物補修
標識ボルト取替
標識板・標識柱取替
N=25箇所

昼間9:00～17:00
 路肩・歩道規制
車線減少規制

片側交互通行規制

工期　：　平成29年4月3日～平成29年11月8日

計　　画　　工　　程　　表
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