
着工　平成29年 3月 6日
完成　平成29年11月30日 北陸地建株式会社
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準備工 測量・事前調査・対外協議 1 式

試掘工 1 式

電線共同溝工 ハンドホール工 1 式

管路工 電力管路 1 式

供用管路 1 式

通信管路 1 式

構造物取壊し工 舗装取壊し工 1 式

舗装復旧工 歩道仮復旧工 1 式

車道仮復旧工 1 式

市道仮復旧工 1 式

土工 1 式

道路改良工 取壊し工 アスファルト取壊し 1 式

コンクリート取壊し 1 式

道路土工 1 式

舗装復旧工 仮復旧工 1 式

本復旧工 1 式

路側工（境界ﾌﾞﾛｯｸ・皿型側溝・点字ｼｰﾄ） 1 式

舗装本復旧工 区画線工 1 式

附帯工 電線共同溝 1 式

後片付工 1 式

工事名： 都市計画道路　金石街道線（本町）街路整備工事（防災・安全）（1工区）
工期
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　進　捗　率　（％） 10% 25% 45%0%
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