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式 1 資機材賃料期間

仮囲い

m3 2,500 開始日

2018/12/20

m3 330 終了日

2019/6/4

m3 480 167 日間

本 758

汚濁防止膜

本 682 開始日

2019/1/7

m3 45 終了日

2019/2/1

m 16 26 日間

ｍ 1

枠組足場

m 4 開始日

2019/2/15

m 16 終了日

2019/5/17

m 1 92 日間

ｍ 4

吸音パネル

掛m2 160 開始日

2019/2/7

終了日

2019/5/17

m 36 100 日間

回 1

台/回 1

台/回 1

箇所 22

m 360

m 100

回 4
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本 1

本 1

材料 8
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本 7×3＝21
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式 1

m3 2,500

m3 330

m3 480

本 758

本 682

m3 45

m 16

ｍ 1

m 4

m 16

m 1

ｍ 4

掛m2 160

m 36

回 1

台/回 1

台/回 1
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m 360

m 100

回 4

式 1

箇所 2

本 1

本 1

材料 8

本 4

本 3

本 7×3＝21

土質ボーリング
(左岸側)

室内配合試験

事後調査費 事後調査
土質ボーリング

(右岸側)

土質ボーリング
(左岸側)

一軸圧縮試験
(σ28)

土質ボーリング
(左岸側)

室内配合試験

共通仮設費 技術管理費 技術管理費
事前調査費

(仮設)
水上足場仮設

事前調査費
土質ボーリング

(右岸側)

事後調査費 事後調査
土質ボーリング

(右岸側)

土質ボーリング
(左岸側)

その他項目 水位調整

共通仮設費 技術管理費 技術管理費
事前調査費

(仮設)
水上足場仮設

事前調査費
土質ボーリング

(右岸側)

その他揚重機

キャプタイヤ･ホース
設置･撤去

揚重機 100tTC

アンカー
設置・撤去

主ワイヤー
設置・撤去

処理船
分解・組立

スラリープラント
分解・組立

共通仮設費  事業損失防止施設費  事業損失防止施設費 汚濁防止膜
汚濁防止フェンス

設置･撤去

運搬費 運搬費
重建設機械
分解･組立

泥上掘削機
分解･組立

点検工 手摺先行枠組足場

防護柵設置(Gp)

立入り防止柵
設置

立入り防止柵
撤去

ヤード
復旧

防護柵設置(Gr)

ヤード
整備

防護柵撤去(Gr)

防護柵撤去(Gp)

スラリー攪拌工
FAM(左岸)

仮設工
作業ヤード

整備工
仮囲い 仮囲い設置･撤去

整地
河川内機械掘削
(ルーズ掘削)

地盤改良工 固結工
スラリー

攪拌
スラリー攪拌工

FAM(右岸)

築堤･護岸 河川土工 掘削工 整地
河川内機械掘削

(雑物処理)

整地
河川内機械掘削

(掘削)

共通仮設費 準備工 準備･後片付け

2019年 2019年

備　考
3月 4月 5月 6月

費 目 ･ 工 種 ･ 種 別 細 別 ･ 項 目 単位 数 量

2019年 2019年

その他項目 水位調整

一軸圧縮試験
(σ28)

その他揚重機

キャプタイヤ･ホース
設置･撤去

揚重機 100tTC

アンカー
設置・撤去

主ワイヤー
設置・撤去

処理船
分解・組立

スラリープラント
分解・組立

共通仮設費  事業損失防止施設費  事業損失防止施設費 汚濁防止膜
汚濁防止フェンス

設置･撤去

運搬費 運搬費
重建設機械
分解･組立

泥上掘削機
分解･組立

点検工 手摺先行枠組足場

防護柵設置(Gp)

立入り防止柵
設置

立入り防止柵
撤去

ヤード
復旧

防護柵設置(Gr)

ヤード
整備

防護柵撤去(Gr)

防護柵撤去(Gp)

スラリー攪拌工
FAM(左岸)

仮設工
作業ヤード

整備工
仮囲い 仮囲い設置･撤去

整地
河川内機械掘削
(ルーズ掘削)

地盤改良工 固結工
スラリー

攪拌
スラリー攪拌工

FAM(右岸)

築堤･護岸 河川土工 掘削工 整地
河川内機械掘削

(雑物処理)

整地
河川内機械掘削

(掘削)

共通仮設費 準備工 準備･後片付け

2019年 2019年

備　考
11月 12月 1月 2月

費 目 ･ 工 種 ･ 種 別 細 別 ･ 項 目
単
位

数 量

2018年 2018年

自: 2018 年 12 月 1 日
請　負　者 現場代理人 中野　圭

至: 2019 年 7 月 19 日

計　画　工　程　表 更新年月日： 2019年4月17日

工　　事　　名 手城川流域治水対策河川工事(2工区) 工　　期

12/14(金)

・現場事務所(9:00)

・ミニBH･ハイプレッシャー他(10:00)

・資機材搬入(仙台銘板)(13:00)

・資機材搬入(中央リース)(13:00)

・仮設トイレ(14:00)

12/15(土)

・資機材運搬(広島⇒)(軽バンリース)

12/17(月)

・電気工事(9:00)

・備品搬入(9:00)

・複合機搬入(13:00)

12/18(火)

・山陽測器(10:00)BrainBoard

・電話工事(10:00)

・ALSOK

12/20(木)

・リアース(産廃ボックス-5箱)(PM)

12/21(金)・24(月)(予定)

・太陽建機レンタル(敷鉄板他)

・中央リース(ブラケット仮設･セフテージ他)

12/14(金)

8:00～9:00

・ガードレール撤去

(施工ヤード出入り口)

9:00～

・場内整地･草刈り(ミニBH)
・長浜幼稚園出入り口養生(敷鉄板)

・汚水管確認(試掘・養生)

・立入り防止柵他(安全施設)設置

12/17(月)

起工測量

・水準･基準点

12/19(水)

三次元基本測量

・レーザー測量(AM)

・UAV(PM)

(10:00～)

・安全衛生協議会(着手前)

・施工検討会

安全施設設置

・ブラケット足場

・近隣対策他測量成果提出

協議書!!

[河川土工数量変更]

基本設計データ

作成・提出

一軸圧縮試験

右岸(材齢7日)

一軸圧縮試験

左岸(材齢7日)

一軸圧縮試験

右岸(材齢28日)

一軸圧縮試験

左岸(材齢28日)

協議書!!

[改良材添加量変更]

25tRTC

・AM：Brマシーン組立(長浜幼稚園)

：敷鉄板設置(100tTRC用)

・PM：汚濁防止膜設置(施工ヤード)

長浜幼稚園

・整地

・敷鉄板敷設(5×20=12枚)

承諾書!!

[土質ボーリング位置]

施工計画書添付

100tTC

・泥上掘削機組立

・Brマシーン分解

(作業終了後、分解搬出)

泥上掘削機組立

(1日目)・陸上組立

(MGキャリブレーション)

・陸上分解

(2日目)・河川内組立

【積算】：2,500m3/(160.82m3/日)=15.55日

【計画】：15.55日÷1.60=9.72日

【積算】：330m3/(160.82m3/日)=2.05日

480m3/(310.68m3/日)=1.54日

【計画】：3.59日÷1.20=2.99日

立会：i-con(MG)

段階確認：河川土工完了

立会：雑物集積確認

3次元出来形測量

・TS(AM)

・UAV(PM)

測量成果提出

100tTC

・AM：泥上掘削機分解(長浜幼稚園)

・PM：汚濁防止膜撤去(施工ヤード)

アンカープレート設置

(22箇所)

処理船組立(長浜幼稚園)

(1日目)・フロート(6隻)…大型(特車)3台

(2日目)・フロート(4隻)…大型(特車)2台

・交通船…大型1台

(3日目)・レール･ローラー･フェアリーダー他…大型1台

・アジテータ･ウェイト他…大型1台

・その他資機材…4t車1台

(4日目)・発電機(125kVA)×2…大型1台

・ウィンチ･ワイヤー･中継用発電機…大型1台

(5日目)・組立･ワイヤリング他

(6日目)・横行台…大型(特車)2台

・SG30V×2…4t車1台

・ハウス･トイレ…2t車1台

(7日目)・リーダー(上部･下部)･シャフト･攪拌翼…大型3台

(8･9･10日目)・組立･電気工事･ホースワーク･騒音対策(防音シート)

スラリープラント組立(施工ヤード)

(1日目)・スライープラント…大型1台

・発電機×2…大型1台

・SG30V×2…4t車1台

・水タンク･水中ポンプ他…4t車1台

・セメントサイロ×2…大型2台

(2日目)・騒音対策(吸音パネル)

・枠組足場組立(粉塵対策)

(3･4･5日目)・組立･電気工事･機器調整

長浜幼稚園⇒施工ヤード

・敷鉄板移設(5×20=12枚)

50tRTC 50tRTC

25tRTC

騒音対策(吸音パネル)

※事後調査の実施時期は施工後、10日～14日後とする。

25tRTC

※一軸圧縮試験については、採取位置・採取日により変動有り!!

施工ヤード⇒長浜幼稚園

・敷鉄板移設(5×20=12枚)

騒音対策(吸音パネル)

スラリープラント分解(施工ヤード)

(1日目)・騒音対策(吸音パネル)

・枠組足場解体(粉塵対策)

(2日目)・スライープラント…大型1台

・発電機×2…大型1台

・SG30V×2…4t車1台

・水タンク･水中ポンプ他…4t車1台

・セメントサイロ×2…大型2台

処理船分解(長浜幼稚園)

(1日目)・分解準備

(2日目)・SG30V×２…4t車1台

・中継用発電機…大型1台

(3日目)・リーダー(上部･下部)･シャフト･攪拌翼…大型3台

(4日目)・横行台…大型(特車)2台

・ハウス･トイレ…2t車1台

・レール･ローラー･フェアリーダー他…大型1台

・アジテータ･ウェイト他…大型1台

・その他資機材…4t車1台

(5日目)・盛上り土処理

(6日目)・発電機(125kVA)×2…大型1台

・ウィンチ･ワイヤー･中継用発電機…大型1台

・フロート(4隻)…大型(特車)2台

(7日目)・フロート(6隻)…大型(特車)3台

・交通船…大型1台

25tRTC 50tRTC50tRTC

3次元確定測量

・TS(AM)

・UAV(PM)

安全施設撤去

・ブラケット足場

・近隣対策他

(1日目)

・事務所セキュリティー撤去

・サイネージ等撤去

(2日目)

・安全資機材搬出

・仮設材搬出

(3日目)

・資材運搬(福山⇒広島)

(4日目)

・複合機搬出

・し尿処理

・備品･エアコン撤去

・仮設トイレ搬出

(5日目)

・仮設電気撤去

・電話撤去工事

・産廃BOX撤去

(6日目)

・事務所解体搬出

・場内整地(終了後BH搬出)

(7日目)

・予備日

【積算】左岸：682本/(24.0本/日)=28.41日

右岸：758本/(24.0本/日)=31.58日

【計画】左岸：28.41日×1.02/1.275=22.73日

右岸：31.58日×1.02/1.275=25.26日

騒音対策(防音シート)

12/19(水)13:00～

河川内測量に伴い、

水位を下げて頂きたい

1/7(月)～1/10(木)16:00～

喫水確保に伴い、排水時間を遅くし水位を上げて

頂きたい [TP.-1.70)

1/31(木)13:00～

河川内測量に伴い、

水位を下げて頂きたい

1/11(金)～2/1(金)8:30～

河川土工に伴い、水位を下げて頂きたい

[土・日・1/31を除く]

2/4(月)～5/29(木)16:00～

喫水確保に伴い、排水時間を遅くし水位を上げて

頂きたい [TP.-1.70) [土･日を除く]

2/4(月)～5/29(木)16:00～

喫水確保に伴い、排水時間を遅くし水位を上げて

頂きたい [TP.-1.70) [土･日を除く]

5/30(金)13:00～

河川内測量に伴い、

水位を下げて頂きたい

・試運転

・ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ(自主1回目)

立会：ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

立会：試験施工(本施工)


