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2 通路の確保 通路の確保 通路の確保 安全帯の使用 通路の確保 接触防止 接触防止
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： 施工完了箇所

： 施工予定箇所

作業車内でも安全帯を使用する。 段差の解消 監視員の配置 監視員の配置

熱中症の発病 熱中症の発病 熱中症の発病 一般車両との接触

作業車からの墜落 躓いて転倒する。 重機との接触 重機との接触

熱中症の予防 熱中症の予防 熱中症の予防

墜落落下災害の防止 転倒災害の防止 転倒災害の防止

熱中症の発病

段差の解消 段差の解消 段差の解消

体調管理と設備の充実 体調管理と設備の充実 体調管理と設備の充実

施工位置図

月間作業単位で
の危険源の抽出

体調管理と設備の充実 体調管理と設備の充実 体調管理と設備の充実 交通誘導員の配置

休憩所、水分補給設備の設置 休憩所、水分補給設備の設置 休憩所、水分補給設備の設置 休憩所、水分補給設備の設置 休憩所、水分補給設備の設置 休憩所、水分補給設備の設置
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重点管理項目

月間作業単位で
の危険源の抽出

墜落災害の防止 転倒災害の防止 重機災害の防止 重機災害の防止

熱中症の発病 熱中症の発病

躓いて転倒する。 躓いて転倒する。 躓いて転倒する。

休憩所、水分補給設備の設置

リ
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重点管理項目
熱中症の予防 熱中症の予防 熱中症の予防 交通災害の防止

車両搬入出予定
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Ａ１橋台工

コンクリート塗装工

検査路工

防護柵工

相川1号橋上部工工事 東日本コンクリート株式会社
8月 9月

令和2年9月度 実施工程表
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Ｃ打設Ａ２踏掛版 Ａ1踏掛版

連結式

ヤード片付け

橋台部設置

橋面防水

橋面舗装

現場片付け

仕上げ・不陸除去

橋梁点検車 防水関係車両

高所作業車

ダンプ・舗装系車両


