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3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24
数量 出来高 ％ 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

施工準備・調査・測量

土留・仮締切工 式 1

交通管理工 式 1

舗装版破砕工 式 1

掘削工 式 1

埋戻し工 式 1

残土処理工 式 1

管路工（管路部） 式 1

アスファルト舗装工（歩道部） 式 1

アスファルト舗装工（車道部） 式 1

切削オーバーレイ工 式 1

ブロック舗装工 式 1

縁石工 式 1

路側防護柵工 式 1

区画線工 式 1

構造物取壊し工 式 1

道路照明施設

88.0%全体工程進捗率

防護柵工

区画線工

構造物撤去工

68,080～

歩道復旧区間

縁石工

歩道復旧区間

電線共同溝工

舗装工

歩道復旧区間

歩道復旧区間

開削土工

仮設工

舗装版撤去工

工種 名称 単位
出来高

備 考

準備工

現場代理人･監理技術者：　　井上　高弘　　080-1970-2896

提出年月日 施 工 者 道 路 建 設 株 式 会 社

工　 事 　名 一般国道36号　苫小牧市　栄町電線共同溝設置工事
週 間 工 程 表

現場事務所：TEL/FAX　　　　　　　　　　　　 0144-84-3722

工　　 　　期 平成30年　9月　26日～平成31年　3月　22日


