
2019.10.23
建築工事 電気設備工事 空調設備工事 衛生設備工事 昇降設備工事
㈱丸本組 ㈱ユアテック ㈱晃和工業 山下設備工業㈱ ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱

1 火
2 水
3 木
4 金 2.3階通水テスト
5 土 放水テスト
6 日
7 月 現場自主検査開始
8 火
9 水
10 木
11 金 現場自主検査開始
12 土 手直し/試運転調整
13 日
14 月 排水ﾃｽﾄ、雑工事

10 15 火 現場自主検査開始
月 16 水 社内検査

17 木 社内検査
18 金 社内検査
19 土 社内検査 手直し/書類確認
20 日
21 月 社内検査 9：30 防災連動試験
22 火 手直し/書類確認 手直し/書類確認
23 水
24 木
25 金
26 土
27 日
28 月 手直し/書類確認 手直し/書類確認 風量ﾊﾞﾗﾝｽ調整 手直し/書類確認 手直し/書類確認
29 火
30 水
31 木 監督員検査 設備課検査 設備課検査 設備課検査
1 金
2 土
3 日
4 月 手直し/書類確認
5 火 設備課検査
6 水 完成検査 完成検査

11 7 木 営繕課検査 10：00
月 8 金

9 土
10 日
11 月 手直し/書類確認 手直し/書類確認 完成検査 手直し/書類確認 手直し/書類確認
12 火
13 水 手直し/書類確認 完成検査
14 木 完成検査 手直し/書類確認
15 金

手直し/書類確認 手直し/書類確認 手直し/書類確認 手直し/書類確認 手直し/書類確認

休工

30債務生106-001号 (仮称)女川オフサイトセンター新築工事 検査予定表

内部美装/外構工事 プレス盤取付 残工事 3階器具取付 試運転調整・清掃

総合定例会議 最終回

内部美装/外構工事 プレス盤取付 残工事 試運転調整・清掃

プレス盤取付

残工事
空調機試運転

排水テスト
雑工事

試運転調整・清掃
手直し/外構工事

手直し/試運転調整

休工

手直し/書類確認

手直し/書類確認

試運転調整・清掃空気浄化装置
初期データ採取

手直し/書類確認 手直し/書類確認

手直し/書類確認

休工
風量ﾊﾞﾗﾝｽ調整
ﾃﾞｰﾀ採取、まとめ

手直し/書類確認
風量ﾊﾞﾗﾝｽ調整
ﾃﾞｰﾀ採取、まとめ

手直し/書類確認

手直し/書類確認

手直し/書類確認

消防検査 9：30
主事検査 PM ※時間は前日まで不明

手直し/書類確認

休工

手直し/書類確認 手直し/書類確認手直し/書類確認 手直し/書類確認

監理者検査 

工期末日及び引渡し

 ※現場取扱説明会(建築、電気、空調、衛生、昇降機合同)日程は調整中。

休工

手直し/書類確認 手直し/書類確認 手直し/書類確認

先行調査

休工

手直し/書類確認
手直し/書類確認

手直し/書類確認
手直し/書類確認

手直し/書類確認
手直し/書類確認


