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監理技術者 作成者

工期 令和元年　7月　26日～令和2年　2月28日

作成日

工事名称 県立武道館付属施設整備ほか工事

週間工程表
現場代理人 監理技術者

令和2年　2月14日

期間

※近隣説明会にて説明事項

・作業時間：8時30分～17時30分

7時30分～8時30分は作業準備時間と

します。

作業前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・朝礼8時～
昼休憩 12時～13時

掃除・後片付け～

期間

主道場

１Ｆ

ｷｬﾉﾋﾟｰ

検査後の手直し、補修

外構関係

【北】

（その他工事）

2Ｆ

検査後の手直し、補修

※外構工事をﾒｲﾝで行っています。

検査後の手直し、補修

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ

【東、南】

・2月24日（月振替休日は、
作業を行います。

擁壁、

手すりコア抜き

石舗装目地詰、ｼｰﾘﾝｸﾞ

鋼製パネル

10:30～

旗竿

手すり
塗装、
タイル補修

※今回をもちまして週間工程の配布

は最後とさせて頂きます。

長らくご迷惑、ご不便をお掛けしま

して申し訳ございませんでした。

未だ一部外構工事と、植栽工事が

続きますが、今後共宜しくお願い致

転落防止ボラード 取付

円形階段踊場 円形階段踊場

振動計


