
現場代理人　　武田　洋
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工　　　　　　　　種 種　　　　　　　　別 単位 構成率
20 27 6 6月3日工程見直し 7月24日工程見直し 11　　18 9月30日工程見直し 6

3.76%
3.90%  

0.07%
0.11%
0.06%
0.04%
0.13%
0.06%
0.33%
0.00%
0.45%
0.00%

0.06%
0.08%
0.03%
0.01%
0.94%
0.39%
0.02%
0.01%

0.06%
0.08%
0.03%
0.01%
2.50%
1.10%
0.02%
0.01%

0.15%
0.10%
0.09%
0.05%
4.22%
2.15%
2.07%
0.75%
0.17%
0.09%
0.04%
0.02%
0.48%
3.16%

0.47%
0.20%
4.35%
1.36%
0.43%
0.22%
0.48%
0.02%
0.21%
0.11%

3.26%
0.92%
0.01%
0.00%

0.19%
0.06%

0.94%
1.28%

0.60%
0.38%

36.63%
24.58%
0.93%
0.61%
1.60%
1.04%

0.00%
12.09%
0.00%
5.32%
0.00%
0.33%
0.00%
0.80%

0.00%
2.28%
0.00%
10.42%
0.00%
0.18%
0.00%
0.64%

0.00%
6.84%
0.00%
0.10%
0.00%
0.37%

0.00%
5.28%
0.00%
0.10%
0.00%
0.23%

0.51%
0.11%
0.30%
0.12%
0.00%
0.24%

8.83%
0.00%
8.28%
0.00%
8.16%
0.00%
8.16%
0.00%

2.52%

9.13%

当初計画 100
91.0
87.9

98.0
98.0 99.7 100

第一回変更 80
69.8
67.5

83.6
79.5 87.0 96.1 92.9

 

第二回変更 60

62.9
63.5 60.5 75.0

64.3

75.5

65.2

第三回変更 40 51.6

58.5

20  

31.0

実施工程 0

0.5
0.1

1.9
0.5

3.9
1.5

12.5
2.4 2.4

殻処分 R8　29.255k～29.455k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間施工） m3 78

殻運搬(路面切削) R8　29.255k～29.455k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間施工） m3 78

溶融式区画線 実線　W=45cm　停止線・ゼブラ ｍ 238

切削オーバーレイ t=50mm 一層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入(夜間施工) m2
1,550

【切削オーバーレイ工】【夜間】 新飯田工区 式
1

殻処分 R116_40.840k～41.170k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 126

殻運搬(路面切削) R116_40.840k～41.170k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間施工） m3 126

切削オーバーレイ
t=100mm 二層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入　②粗粒度
As(20)(夜間施工)

m2
1,260

【切削オーバーレイ工】【夜間】 粟生津工区（2） 式 1

殻処分 R116_40.560k～40.840k　41.170k～41.570k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 268

殻運搬(路面切削) R116_40.560k～40.840k　41.170k～41.570k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間施工） m3 268

切削オーバーレイ
t=100mm 二層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入　②粗粒度
As(20)(夜間施工)

m2
984

切削オーバーレイ t=50mm 一層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入(夜間施工) m2
3,547

【切削オーバーレイ工】【夜間】 粟生津工区 式 1

切削オーバーレイ
t=100mm 二層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入　②粗粒度
As(20)(夜間施工)

m2 984

殻処分 R116 44.320k～44.800k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 268

殻運搬(路面切削) R116_44.320k～44.800k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間施工） m3 268

切削オーバーレイ t=50mm 一層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入(夜間施工) m2 3,547

【切削オーバーレイ工】【夜間】 大保町工区 式 1

30(19)

令和 1年 10月 1日作成
平　成　3　1　年

断面修復工 左官工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 m3 0.051
0.073

33

【吉田5号溝橋】 式

0.635
0.376

ひび割れ補修工 充てん工法　ｴﾎﾟｷｼ樹脂系充填材　25.1m/橋 橋 1

殻処分 R8_35.3k～36.2k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 275
351

5,500
7,256

殻運搬(路面切削) R8_35.3k～36.2k　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（夜間施工） m3 275
351

断面修復工
左官工法(床版、沓、竪壁)　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(塩分吸着材入)
鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有

m3

切削オーバーレイ t=50mm 一層　段差すりつけ無　⑥密粒度As(新20FH)改質材入(夜間施工) m2

水じまい対策工
水切り(発泡面木　T-35)
漏水対策(防水ｼﾘｺﾝ粘着ｼｰﾄ　50×150)

m

【切削オーバーレイ工】【夜間】 三条工区 式 1

式
1

3,100

橋面防水工
塗膜防水
端部目地処理

m2 3

工期
自　平成31年 2月20日

至　令和 1年12月 6日 (290日間)
年

6月 12月9月

31(19) 30(20)

　　　　　H 30・31  黒　埼　維　持　補　修　工　事　　　計　画　工　程　表　

7月
日

月間日数 (　) 内は実作業日数 9(7) 31(20) 31(21) 6(5)

1

8月4月 5月

30(20)

準備工・片付け工　 式 1

月 2月 3月 10月 11月
摘　　　　　　　　　　要

31(22) 31(17) 30(20)

数量

【白根36号溝橋】 式 1

共通仮設

舗装打換工
舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装厚95mm
表層　⑧再生密粒度As(13)舗装厚40mm レベリング層　②粗粒度As(20)舗装厚55mm m2 6

橋面防水工
塗膜防水
端部目地処理

m2 6

水じまい対策工
水切り
(塩ビアングル材　発泡面木）

m
65

切梁補修工
切梁補修
SM400A

箇所 4
0

橋梁塗装工 清掃・水洗い　素地調整　下塗　中塗　上塗 m2
34
0

橋面防水工
塗膜防水
端部目地処理

m2
3

21-8-40BB　W/C≦60% 箇所

断面修復工

断面修復工 左官工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 m3 0.550
0.276

【区画線工】 式
1

上塗 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗・白色　全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 m2 2,800
0

付属物補修工 R8　各種 式 1

付属物補修工 R116　各種

土留・仮締切工 土のう 袋 116

【無名橋(58.672)】

3,100

埋戻し工
1

ペイント式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式　水性型　実線　15cm 常温 ｍ

出
来
高
進
捗
率
%

1,740

中塗 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗・白色　全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 m2 0

素地調整 全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 m2

舗装打換工
舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装厚160mm
表層　⑥密粒度As(新20FH)改質材入　舗装厚50mm　レベリング層　⑪密粒度As(13FH)改質　110mm m2

3

0

下塗 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め（JIS K 5674) 下塗　全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類　1回 m2
3,100

0

【無名橋(55.887)】 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式　水性型　実線　15cm 加熱ペイント式区画線

665

断面修復工 左官工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(塩分吸着材入)　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 m3
0.104

左官工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有
犠牲陽極材

m3 0.250

0.080

水じまい対策工
水切り
(発泡面木　T-35）

m 12

0.200

支承補修工 金属溶射　0.25～0.27m2/基　反力30t 基
12

1
【吉田2号溝橋】 式

舗装打換工
舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装厚180mm
表層　⑥密粒度As(新20FH)改質材入　舗装厚50mm　レベリング層　⑪密粒度As(13FH)改質　130mm m2 3

断面修復工 左官工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(塩分吸着材入)　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 m3 0.370
0.339

水じまい対策工
水切り
(発泡面木　T-35）

m
13

【笈ヶ島橋】 式 1

舗装打換工
舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装厚100mm
表層　⑧再生密粒度As(13)舗装厚40mm レベリング層　②粗粒度As(20)舗装厚60mm m2

8

水切り
(発泡面木　T-35)

m
25

橋面防水工
塗膜防水
端部目地処理　目地板

m2 8

橋梁塗装工
清掃・水洗い　素地調整　下塗　中塗　上塗　足場工・集塵機設置工・廃材運
搬

m2 17

防護柵補修工 笠木取替 m

【無名橋(40.125)】 式

水じまい対策工

1

13

606
870

ｍ

水じまい対策工
水切り
(発泡面木　T-35)

m 6

式 1

裏込注入工 ｴｱﾓﾙﾀﾙ1:2　道路ﾄﾝﾈﾙ(既設)　平均距離2m　足場無 m3 5
3

【道路付属構造物塗装工】 式
1

【36.921k_BOX】 式 1

断面修復工 左官工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 m3 0.112
0.408

【37.440k_BOX】 式 1

連

休

夏

期

休

暇

R1.6.3
舗装修繕工区

三条工区・大保町工区の一部変更指示

R1.7.24
舗装修繕工区

粟生津工区の一部変更指示

R1.9.30
舗装修繕工区

粟生津工区・新飯田工区の一部変更指示


