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9月22日 5ｔ

9月23日 無

9月24日 無

9月25日 型枠組立 打　設 25t 5 5 No.151～No.155

9月26日 型枠組立 打　設 25t 5 10 No.156～No.160

9月27日 転地・脱型・組立 打　設 50t 5 15 No.161～No.165

9月28日

9月29日

9月30日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 20 No.166～No.170

10月1日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 25 No.171～No.175

10月2日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 30 No.176～No.180

10月3日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 35 No.181～No.185

10月4日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 40 No.186～No.190

10月5日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 45 No.191～No.195

10月6日

10月7日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 50 No.196～No.200

10月8日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 55 No.201～No.205

10月9日 打　設 転地・脱型・組立 50t 5 60 No.205～No.210

10月10日 打　設 転地・脱型 50t 5 65 No.210～No.215

10月11日 50t

10月12日

10月13日

10月14日 50t

10月15日 25t

10月16日 25t

10月17日 25t

ブロックNo.

消波ブロック製作予定

型枠運搬荷作り

向山地区海岸防災工事

打設数 累計

転地・脱型

休　工

型枠清掃

使用クレーン

型枠運搬荷作り

休　工

休　工

転地・脱型

日付
作業内容

資機材運搬・準備

休　工

休　工


