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22,010

豊30 宝田　博幸 250

豊29 平井　敦志 250

豊28 原田　茂行 2,000

豊27 原田　明直 1,000

豊26 坂東　利幸 2,500

豊25-2 衣原　国雄 2,000

豊25-1 衣原　国雄 2,000

豊24-3 安田　正志 2,500

豊24-2 安田　正志 500

豊24-1 安田　正志 2,000

豊23 岡和田　敬志 1,000

豊22 松崎　直弘 1,140

豊21 川向　昌義 570

豊20 武隈　良宏 590

豊19 小澤　芳興 570

豊18-1 武隈ＢＦ 2,000

豊18-1 武隈ＢＦ 570

豊17 松崎　義正 570

豊頃町

運　搬　工　程　表
工事名　十勝川改修工事の内　千代田大橋下流河道掘削工事

運　搬　先 土　量
1月 2月


