
工事工種名
7月

27 2 9 16 23

8月

30 6 13 20

9月

27 4 11 18

10月

25 1 8 15 22

11月

29 6 13 20

12月

27 3 10 17 24

1月

31 7 14 21

2月

28

仮設工事・共通項目

階段・玄関・ホール
ポーチ１，２、３

1階
bタイプ住戸改修
物置１・２


２階

３階

４階

外構改修

電気設備工事

機械設備工事

備　考

引渡し検査・手直し

PF下地・フローリング・床貼

仕上げユニット残工事
フローリング・床貼

フローリング・床貼

FP下地・フローリング・床貼

壁塗装

壁塗装

壁塗装

壁塗装

造作

造作

造作

造作

塗装パテ処理

塗装パテ処理

塗装パテ処理

塗装パテ処理

壁天井ボード張

壁天井ボード張

壁天井ボード張

壁天井ボード張

SD・WD枠

SD・WD枠

SD・WD枠

SD・WD枠

天井壁LGS

天井壁LGS

天井壁LGS

天井壁LGS

天井内配管配線

天井内配管配線

天井内配管・配線

天井内配管・配線

断熱

断熱

断熱

断熱

区画間仕切り

区画間仕切り

区画間仕切り

区画間仕切り

工事着手

休憩所設置

仮囲い
荷取ｽﾃｰｼﾞ

1～4階　ALC工事

仕上げユニット残工事

竣工クリーニング

竣工クリーニング

仕上げユニット・残工事

仕上げユニット残工事

竣工クリーニング

竣工クリーニング木額縁

木額縁

木額縁

木額縁

墨出

墨出

墨出し

墨出

解体撤去

解体撤去

解体撤去

ALC立上躯体
CON

土間躯体改修
墨出

調査、墨出、養生

調査、墨出、養生

調査、墨出、養生 UB 物置塗床

階段室床仕上撤去

階段足場

壁仕上撤去
シートSS取付 階段、ホール床貼

框取付
タイル貼

ｽﾃｰｼﾞ解体

AS舗装、ライン

休憩所撤去

ポーチ１，２、３躯体
脱枠埋戻し

客土

自転車小屋移設
自転車小屋撤去

調査、墨出、養生

器具撤去

器具撤去

器具撤去

器具撤去

器具撤去

1階土間配管

1階土間配管

墨出し、間仕切内配線

墨出し、間仕切内配管

天井内配線・間仕切壁配線

天井内配管、間仕切壁配管

器具付け

器具付け

試運転・調整

試運転・調整

受電 引渡し中間検査

外部配管

現場代理人　樋口　茂

全  体  工  程  表

工事名 建明寮３回耐震改修工事

丸 運 建 設 株 式 会 社

工事場所
作　成担　当現場代理人

発 注 者 北陸地方整備局　　新潟国道事務所 着　工

竣　工

新潟市中央区堀之内南１-３１-２５

2020年  07月 31日

2021年　02月 25日

210日

設　　計

　　　　　　監　　理
樋

口 口

樋

澤

神
訂　正作　成 2020/7/30

 １００%

 ６０%

 ７０%

 ８０%

 ９０%

 ５０%

 ４０%

 ３０%

 ２０%

 １０%

 ０%

株式会社　エーシーエ設計

有限会社　像設計事務所

15.3%

33.4%

76.8%

57.9%

95.4%

100%

2.9%


