
計　　画　　工　　程　　表
一般国道３８号　豊頃町　豊頃大橋耐震補強工事
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受注者 加藤建設 株式会社

現場事務所設営

工事標識設置・安全管理対策

令 和 4 年 3 月 23 日～工　期 令 和 3 年 3 月 26 日

歴日

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

道路修繕

舗装工

舗装工

排水構造物工

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

工事進捗率（％）

延日数

（ほしば覆道TYPE1）

補強梁工

（ほしば覆道TYPE2）

施工計画書作成・現地踏査

工事名：

工事内容

月

休日

曜日

擁壁工（ほしば覆道）

作業土工

管渠工

場所打ち擁壁

道路修繕

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

覆道補修工（ﾓｲｹｼ覆道工区）

０．３％
９．５％６．６％１．５％ ３．９％

１２．４％ １５．７％
２８．５％

準備工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工 A１橋台
工場製作工構造物撤去工

測量・調査 落橋防止装置製作工、桁補強材制作工

落橋防止装置製設置

着工

橋梁付属物工
罫線工

橋梁塗装工

作業土工 床掘り A１橋台

夏

期

休

暇

護岸工

現地調査（落橋防止・段差防止）

落橋防止装置・段差防止構造

コンクリート削孔 図面作成、応力照査

落橋防止装置製作工 PCケーブル ６０日

ブラケット・主桁補強材 ７５日

アンカーボルト定着

落橋防止装置工、段差防止構造工 落橋防止装置工 現場溶接 下フランジ拡幅材

鉄筋探査

現地調査（落橋防止・段差防止）

段差防止構造工 主桁補強材設置

現場塗装工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
A１、A２橋台

橋梁保全工事

工場製作工

桁補強材製作工

落橋防止装置製作工

橋梁保全工事

橋梁付属物工

落橋防止装置工

段差防止構造工

橋脚巻立て工
橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工
(構造物単位)

現場塗装工
現場塗装工

護岸工
作業土工

構造物撤去工
構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工
運搬処理工

仮設工
土留･仮締切工
水替工
汚濁防止工
雪寒施設工
交通管理工

直接工事費

共通仮設費
共通仮設費

運搬費
技術管理費
現場環境改善費

共通仮設費（率計上）

純工事費
現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格
消費税相当額
工事費計

鉄筋・型枠工

段差防止構造工

コンクリート打設、養生

段差防止構造工

工事用道路設置準備工
仮設工

沈砂池設置

ユニフロート組立

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置

墨出し、
鉄筋探査 アンカー設置 ブラケット設置

天井クレーン設備設置

掘削設備設置、
防寒養生用足場設置 締切鋼板・ガイドローラー組立

圧入設備設置・鋼板圧入

掘削設備設置・締切内掘削

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｱﾝｶｰ設置、型枠

障害物撤去(流木)

工事用道路設置

沈砂池設置

ユニフロート組立

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置

墨出し、
鉄筋探査 アンカー設置 ブラケット設置

天井クレーン
設備設置

掘削設備設置、
防寒養生用足場設置

障害物撤去(流木)

準備工

落橋防止装置

コンクリート削孔A1

鉄筋探査A1

工場製作工
（主桁補強材）

足場・防護工

足場組立（P6橋脚）

仮設工

罫線工A１

現地調査
（落橋防止・段差防止）

（落橋防止構造用ブラケットA2）準備工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工 A１橋台測量・調査
構造物撤去工

G
・
W

休

暇

耐火防護撤去工
A１・A２橋台 下部ブラケット、PCケーブルA2

落橋防止装置工設置

A１橋台

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

橋梁塗装工

現場塗装工
連節ﾌﾞﾛｯｸ張A１橋台

作業土工 床掘り A１橋台 連節ﾌﾞﾛｯｸ張A１橋台 準備工

締切鋼板組立用
足場組立

段差防止構造工

素地調整A1、A2

（EL=5.47m以上で設置）

掘削設備撤去、
防寒養生用足場撤去

締切鋼板組立用足場解体、
昇降設備設置

アンカーボルト定着A1

落橋防止装置工 段差防止構造工

素地調整・現場孔明A1、A2

P6G2支承取替

ゴム支承工

P6G１支承取替

段差防止構造工

P6支承部（A・B）

鉄筋探査A2

現地調査（落橋防止・段差防止）罫線工A2

現地調査（落橋防止・段差防止）

落橋防止装置

コンクリート削孔A2

落橋防止装置設置

上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄA1 アンカーボルト定着A2

落橋防止装置工

図面作成、応力照査

A２橋台

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し鉄筋・型枠工A１橋台

段差防止構造工

コンクリート打設、養生A１橋台

段差防止構造工

鉄筋・型枠工A１橋台

段差防止構造工

コンクリート打設、養生A１橋台

段差防止構造工

９１．５％

６５．７％
８０．３％

５１．３％

１００％

年

末

・

年

始

休

暇

２８．５％

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生 水替工

切梁設置

昇降設備設置、
締切内清掃

橋脚巻立て工

新旧ｺﾝｸﾘｰﾄ境界面ﾁｯﾋﾟﾝｸ処理ﾞ

打込みｱﾝｶｰ、
ずれ止め鉄筋 鉄筋組立 型枠組立（4日）、コンクリート打設（1日）、養生（脱型強度5日）、型枠解体（2日）型枠組立（4日）、コンクリート打設（1日）、養生（脱型強度7日）、型枠脱型（2日）

１回目（１/３） ２回目（２/３）

型枠組立（4日）、コンクリート打設（1日）、養生終了（9日）、型枠脱型（2日）

３回目（３/３）

締切内埋戻し

切梁撤去 引抜設備撤去、鋼板引抜 鋼板解体 天井クレーン設備撤去

ブラケット撤去

ユニフロート撤去、
汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去 沈砂池撤去 工事用道路撤去

完成 ３/２３
後片付け、書類整理

連節ﾌﾞﾛｯｸ張A１橋台 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生 後片付け

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｱﾝｶｰ設置、型枠

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生

水替工

ガイドローラー撤去、

昇降設備設置、
締切内清掃

橋脚巻立て工

新旧ｺﾝｸﾘｰﾄ境界面
ﾁｯﾋﾟﾝｸ処理ﾞ

打込みｱﾝｶｰ、
ずれ止め鉄筋

鉄筋組立

型枠組立（4日）、コンクリート打設（1日）、
養生（脱型強度3日）

１回目（１/３） ２回目（２/３）

３回目（３/３）

締切内埋戻し ガイドローラー撤去
切梁撤去 引抜設備撤去、鋼板引抜

鋼板解体

昇降用
足場撤去

天井クレーン
設備撤去 ブラケット撤去 沈砂池撤去

工事用道路撤去

ユニフロート撤去、
汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去

完成 ３/３０

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生 後片付け

圧入設備設置・鋼板圧入

掘削設備設置・締切内掘削

締切鋼板・ガイドローラー組立

１ロット ２ロット

1，２ロット

３ロット

３ロット

４ロット

４ロット

1，２ロット ３ロット ４ロット

掘削設備、防寒養生用
足場撤去

締切鋼板組立用
足場組立

締切鋼板組立用足場解体、
昇降設備設置

（必要高さに組み直し

巻立て工用足場設置

鉄筋組立

型枠組立（5日）、コンクリート打設（1日）、
養生（脱型強度3日）

型枠組立（5日）、コンクリート打設（1日）、
養生（脱型強度3日）

１回目（１/３）型枠脱型、
（３/３）に転用

（２/３）（３/３）
型枠脱型 巻立て工用足場撤去

昇降用足場設置

昇降用足場撤去

昇降用足場設置

後片付け、書類整理

切梁設置

１００％

凡 例

当 初 計 画

実 施

設計変更後計画


