
工事スケジュール

【又穂団地】 名古屋市
検討業務 設計業務 外周道路工事 (埋設構造物等)

1 外周道路工事

準備工 仮設
2 準備工 1 式

仮囲工 敷鉄板 敷鉄板、仮囲い撤去

ﾌｪﾝｽ、排水工撤去、 支障物撤去 舗装街渠等
3 土木工事 舗装撤去、遊具等撤去、 1 式

流用土埋戻し7,200m3、
購入土埋戻し、17,000m3、
改良土撤去3,123m3、
防災施設

コンクリート殻等搬出
4 建築工事(除却)

内装解体・足場組立 階上解体
1号棟 SRC造、15階(B1)、252戸 19,360 ｍ2

先行解体 支保工設置 地上解体 地下階・基礎部解体

鋼矢板 杭　引抜　 矢板抜

内装解体・足場設置 階上解体
2号棟 RC造、11階(B1)、681戸 31,829 ｍ2

支保工設置 地上解体 地下階・基礎解体

鋼矢板設置 杭　引抜 矢板抜

内装解体・足場設置
3号棟 RC造一部SRC造、8階、112戸 9,963 ｍ2

地上解体

基礎部解体

外構工作物 渡り廊下、駐輪場等 1 式
杭抜

5 建築工事(伐採) 1 式

基盤整備(共用） 35 本

伐採工(UR)(名鉄) 1100 ｍ2

検査・片付
6 跡片付け

備考

2月 3月 4月 5月 6月 7月9月 10月 11月 12月 8月
2023年

備考
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月

カ月 現場代理人：川上　幸文　　携帯）090-1674-1858

No. 工種 内容 数量 単位
2021年

発注者： 都市再生機構中部支社 通算 768 日 （

2022年
8月

月 9 日

25.3 ）
【又　穂　団　地】　工事スケジュール

工事名： R03-支-又穂他１団地基盤整備工事
工期：

2021 年 （自）
㈱ 淺沼組 現場事務所   Tel 0000-00-00002023 年 8 月 15 日 （至）
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