
置床・玄関床モル

10

ボード

8

塗床・塗装

2

家具・塗装

4

ボード開口

9

配線・結線

3

キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

清掃・畳

5

器具

4

各戸盤

4

3F置床・玄関床モル

5

ボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4

ボード開口

5

配線・結線

3

キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

清掃・畳

5

器具

4

各戸盤

4

置床・玄関床モル

5

4Fボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4

ボード開口

5

配線・結線

3

キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

清掃・畳

5

器具

4

各戸盤

4

置床・玄関床モル

5

ボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4

ボード開口

5

配線・結線

3

キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

清掃・畳

5

器具

4

各戸盤

4

4FLGS

9

5F造作

7

天井配線・ボックス

9

壁配線・ボックス

64 8

床配管

3

1FUB

3

1FGL

10 LGS

8

置床・玄関床モル

9

クリーニング

5

クリーニング

5

クリーニング

5

クリーニング

5

5

10

15

北面外壁・階段室 ①～⑰吹付

9

検査・是正

4

⑰～33吹付

10

検査・是正

4

バルコニー 吹付け下地

6

墨出・樋

2

アンカー

2

溝ウレタン

5

吹付

12

手摺

5

屋上 トップコート

4

笠木

3

笠木

3

木建搬入

1

1号棟北面①～⑰足場解体

4

4号棟①通足場解体

3

1号棟北面⑰～33足場解体

4

4号棟北面①～⑬足場解体

4

1号棟バルコニー側足場解体

8

4号棟北側⑬～25足場解体

4

1号棟LSEV解体

1

21

LSEV前手摺

2

床ウレタン・隔て板

11

4号棟LSEV解体

1

4号棟バルコニー側足場解体

8

南側仮囲い盛替

4 2

北側①～⑰配管撤去

10

北側⑰～33配管撤去

6

北側汚水管敷設

15

舗装止め・土間コン

7

舗装撤去・新設・ライン引き

11

南側汚水配管・繋ぎ込み

10

配管撤去

2

汚水配管・繋ぎ込み

9

植栽

5

3F造作

7

壁配線・ボックス

7

4F造作

7

12

3 2

1 1

5FLGS

8

壁配線・ボックス

9 10

3

1F造作

7

天井配線・ボックス

16

壁配線・ボックス

11

置床・玄関床モル

9

ボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

5

木建・雑金物

5

清掃・畳

5

2F造作

8

置床・玄関床モル

9

ボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

3F造作

8

置床・玄関床モル

5

4Fボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

クリーニング・畳

4

4F造作

7

置床・玄関床モル

5

キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

クリーニング・畳

4

5F造作

8

ボード開口

5

配線・結線

3

器具

4

各戸盤

4

器具

4

各戸盤

4

ボード開口

7

配線・結線

3

4FLGS

8 5

ボード開口

7

配線・結線

3 3

4

5

5FLGS

8

5Fボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4

ボード開口

5

配線・結線

3

器具

4

各戸盤

49

壁配線・ボックス

5

天井配線・ボックス

16

5Fクロス下モルタル

10

5F床配管

4

5FUB

3

天井配線・ボックス

8

壁配線・ボックス

8 18

壁配線・ボックス

18 11

壁配線・ボックス

15

5

22

1FLGS

8 1F造作

8

1F置床・玄関床モル

8

1Fボード

4

塗床・塗装

2

家具・塗装

4キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

4

9

クリーニング

8

クリーニング・畳

4

社内検査・是正工事

11

器具

4

各戸盤

4

ボード開口

6

配線・結線

3

10

社内検査・是正工事

8

監理者検査・是正工事

5

発注者検査・是正工事

7

引
渡
し

1

社内検査・是正工事

7

監理者検査・是正工事

12

北面外壁・階段室 ①～⑬吹付下地

6

⑬～25吹付下地

8

墨出

1

アンカー

1

ウレタン

4

⑬～25吹付

10

樋・検査・是正

4

墨出

1

アンカー

1

ウレタン

4

①～⑬吹付

10

樋・検査・是正

4

バルコニー ①・25通吹付

6

吹付下地

17

検査・是正

4

墨出し・樋

3

アンカー

1

ウレタン

5

吹付

10

手摺

5 22

LSEV前手摺

2

床ウレタン・隔て板

12

トップコート

4

笠木

3

笠木

3

笠木

3

北側①～⑬・25通配管撤去

8

北側⑬～25通配管撤去

7

南側配管撤去・雨水配管

10

雨水撤去・新設

5

南側仮囲い盛替

5

試掘

5

雨水配管

9

受水槽廻り仮囲盛替え

4

北側汚水配管・繋ぎ込み

13

電気基礎・配管

7

コンクリート舗装・植栽

8 16

11

14

木建搬入

1

天井配線・ボックス

21

壁配線・ボックス

86

1FGL

13

UB

3

6

雨水配管

6

バルコニー側配管撤去

4

3

2

1

6

14

3FLGS

8 7

12

床配管

2

屋上

1

1

1

構内通路舗装やり替え

23

植栽

5

5

ボード

5

塗床・塗装

2

家具・塗装

4

キッチン

3

配管

3

クロス・CF

9

洗面・便器・器具

4

フローリング・巾木

5

木建・雑金物

5

クリーニング

2

社内検査・是正工事

11

ボード開口

5

器具

4

各戸盤

45

配管・結線

3

器具

4

各戸盤

4

フローリング・巾木

6

木建・雑金物

5

クリーニング・畳

8

4号棟足場

1号棟足場

1号棟ハウス撤去

2

6

電気基礎・配管

7

11 7

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 2925 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 2925 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 2725

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 2725 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 154 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 2925 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 2925 30 31 1 2 31 2 3

1 2 320 21 22 23 24 2526 27 2825

20 21 22 23 24 2526 27 2825

29 30

29 30 28

28

★
受
電

15 16 17 18 19

15 16 17 18 19

5階

4階

3階

2階

1階

5階

4階

3階

2階

1階

5階

4階

3階

2階

1階

5階

4階

3階

2階

1階

4号棟

外装

1号棟

仮設・構内通路

外構

屋上

外構

1階

2階

3階

4階

5階

1階

2階

3階

4階

5階

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
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 39
 40
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 50
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 52
 53
 54
 55
 56
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 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
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2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月

種　　目

横須賀（2）宿舎改修建築その他工事工　程　表
現場代理人 監理技術者 担　当 担　当(2021年11月22日 作成)


