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変更計画（第2回） 60 68.0
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式
1

1

溶融式区画線 溶融式手動　矢印・文字・記号　夜間 ｍ
130

溶融式区画線 溶融式手動　実線　45cm　夜間 ｍ
200

溶融式区画線 溶融式手動　実線　30cm　夜間 ｍ
12

1,650

ペイント式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式　溶剤型　実線　15cm 常温　夜間 ｍ
3,000

750

式
1

ペイント式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式　溶剤型　実線　15cm 加熱　夜間 ｍ
3,000

側溝スクリーン設置 箇所
4

側溝蓋取替

路面切削 夜間　全層打換　30cmを超え40cm以下 m2

【区画線工】【夜間】

113.0

舗装版破砕 夜間　舗装版切断込み　t=30cm以上 m2
15.0

打換工 式
1

切削オーバーレイ 二層　段差すりつけ無　⑥ t=6cm　② t=5cm　夜間 m2
1,040

切削オーバーレイ 一層　段差すりつけ無　⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入　夜間 t=6cm m2
6,890

下部工　支持金具取替 メッキ 式
1

排水管補修

式

式
1

1

【道路付属構造物塗装工】 式
1

排水管補修 式

中塗 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗・白色　全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 m2

出
来
高
進
捗
率
%

側溝改修（300×400） 式

道路付属物施設工 式
1

クラック防止シート W500 ｍ
720

殻処分 R116 45.92～46.62kp　アスファルト殻 m3
280
610

殻運搬(路面切削) R116 45.92～46.62kp　アスファルト殻　夜間 m3
280
610

切削オーバーレイ 一層　段差すりつけ無　⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入　夜間 t=5cm m2
5,600

0

共通仮設 準備工・片付け工　 式
1

月 3月 4月 11月 12月
摘　　　　　　　　　　要

R5.1月10月

30(22)31(18)

1

31(20) 30(20)31(21) 31(20)

数量

　　　　　R　3・4  黒　埼　維　持　補　修　工　事　　　計　画　工　程　表　

8月
日

月間日数 (　) 内は実作業日数 14(10) 30(20)

9月5月 6月

2-2

上部工　支持金具取替 メッキ

工期
自　令和 4年 3月17日

至　令和 4年11月30日 (259日間)
年

7月

0

1

下塗 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め（JIS K 5674) 下塗　全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類　1回

6,000

素地調整 全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 m2
6,000

m2
6,000

切削オーバーレイ 二層　段差すりつけ無　⑥ t=6cm　② t=5cm　夜間 m2

31(20)

【切削オーバーレイ工】【夜間】 式
1

0

m2

令和 4年 10月3日作成
令　和　4　年

795

0

上塗 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗・白色　全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類

0
6,000

連

休

夏

期

休

暇


