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 計 画 全 体 工 程 表 

管 理 設 備 工

管理用道路工
場 内 整 備 工

▽11月末計画見直し

現場代理人

計 画

備

考

3月

接 続 桝 工

圧入アンカー工

一 次 掘 削 工
マ ウ ン ド 工
刃 口 金 物 工

躯 体 構 築 工
圧 入 掘 削 工

水 中 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 工

底版ｺﾝｸ ﾘ ｰ ﾄ工

地 盤 改 良 工

推 進 工

放 水 路 工

片 付 け 工

影響遮断壁工

4月 5月 6月 7月11月 12月 1月 2月8月 9月 10月11月 3月

調 査 工

工事種別 令和4年（2022年） 令和5年（2023年）
9月

令和6年（2024年）

準 備 工

8月5月 6月 7月6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 4月

工事
名称

和 歌 山 平 野 農 地 防 災 事 業
千旦放水路（その３）建設工事

作成者監理技術者

鋼矢板Ⅲ型 L=10.0m N=108

L=44.0m N=8本

マウンド工 皿板工 刃口据付刃口金物制作

躯体構築 圧入沈設

（1ロット）

スライム処理～打設 養生 水替え工（濁水処理工）

調整斫り 鉄筋 コンクリート

発進・到達防護

下段推進

施工計画・工事測量・給水・仮設電気他

（2ロット）

（3ロット） （4ロット）

鋼矢板引抜・搬出

上段推進

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 L=44.0m

(0.0%)
(2.9%) (4.6%)

(6.8%)
(0.9%)

(11.6%)

(17.4%)

(21.9%)

(29.5%)

(38.1%)
(42.5%)

(44.8%)

(49.5%)
(55.8%)

(65.7%)

(67.3%)
(70.1%) (71.1%)

水圧試験・管目地・坑口コン

△推進機分割回収

鋼製梯子（発進・到達）
PCスラブ（到達） PCスラブ（発進）

排水構造物・管理用道路・境界フェンス

片付け工（到達・発進）

仮設∼接続桝構築工仮壁撤去・ダウエルバー

掘削∼放水路構築

鶴岡 居森 居森

【凡例】
： 計画
： 実施

(71.1%)
(71.3%)

(76.9%)

(88.5%)


