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上三瀬線舗装　週間工程表

2週間工程表 工事名
令和３年度公共土木施設維管第30770-04分0001号一般県道
高奈上三瀬線ほか公共土木施設維持管理（旧道処理ほか）工事

工　期
令和4年 ９月20日

受注者
丸亀産業株式会社

第8回 工事場所 三重県多気郡大台町上三瀬ほか地内 令和5年  1月27日 現場代理人：奥村　英則　　

今回期間 11/22

工  種 備考
　種別

県道高奈上三瀬線
 可変側溝工・蓋掛け・間詰Co

排水構造物工  下層路盤工・上層路盤工・表層工

構造物撤去工  As版,Co構造物撤去・殻運搬

防護柵工  ガードレール撤去・設置

舗装工  不陸整正工・表層工

区画線工  区画線工

嵩上工  マンホール蓋

県道相鹿瀬大台線

構造物撤去工  路面切削工・殻運搬

舗装工  不陸整正工・表層工

区画線工  区画線工

 現地照査、書類作成、測量

準備工  地元挨拶、工事看板設置、後片付

　交通規制
段階確認・施工立会確認

     通行止・片側交互通行

相鹿瀬大台線
工事看板設置その他連絡事項

※11月28日より
　相鹿瀬大台線着手
（日進小学校・現場見学会）

舗装工①～③

舗装工①～③

表層工
施工立会い
午後より

表層工
施工立会い
午後より


