
月　間　安　全　衛　生　管　理　目　標

１．第三者災害の防止

２．飛来・落下災害の防止

月

日 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
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○
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機械設備工事
（別途）

ターンカーリフト・ターンテーブル

現場代理人 主任技術者

電気

現場代理人 監理技術者

昇降機

現場代理人 主任技術者監理技術者

設備

現場代理人 監理技術者

外構改修工事

安　全　当　番

日常点検の実施、整備 車両の区画、誘導員の配置

現
場
全
休

現
場
全
休

行　事　予　定

 行事､安全衛生協議会
 工程会議、各種点検

 安全パトロール等

監視作業員の配置と区画による作業を実施する

電気設備工事
（別途）

できるだけ早く改善する

計画的に改善する

特に改善は必要としない

現
場
全
休

現
場
全
休

現
場
全
休

現
場
全
休

手摺の使用、設置場所の確認 2 ×

仙建工業（成田）

現
場
全
休

現
場
全
休

現
場
全
休

現
場
全
休

８～１０ ◎

作業範囲の区画と表示、車両の死角に入らない、声の掛合 玉掛け合図の確認（有資格者配置） 作業前点検実施、下部人払いの徹底 ５～７ ○

対策・措置

速やかに改善する

仙建工業（成田） 仙建工業（川名）仙建工業（川名） 仙建工業（成田） 仙建工業（川名）

作業通路の確保、声の掛け合い ３～４ △

アウトリガーの完全張り出しと吊荷重量の確認

危険度　Ｃ

災害・事故防止対策　　　（危険性・有害性の
防止対策）

適正な養生の実施と監視人の配置 持込み時の受理、使用前点検の実施 作業手順の遵守、墜落制止用器具の完全着用 評価Ａ＋Ｂ Ｃ

6 8 ◎ ⑮ 2 3

リスクの評価　　　　　　　　（危険性・有害性の
見積り、評価）

可能性Ａ 程度　Ｂ 評価Ａ+Ｂ 危険度Ｃ

3 5

台木等の設置による資材の仮置き作業を実施する 作業場所の照明確保 作業エリアの区画、誘導員の配置

5 ○

⑤ 1 6 7 ○ ⑩ 2

6 8 ◎ ⑭ 2 3

5 ○

④ 2 6 8 ◎ ⑨ 2

8 ◎

重傷（休業4日以上）

③ 1 6 7 ○ ⑧ 2 6

○ ⑫ 1 6 7 ○

◎ 軽症（不休災害）⑬ 2 6 8

死亡及び障害

② 2 3 5 ○ ⑦ 2 3 5

⑪ 1 6 7 ○○ ⑥ 2 3 5 ○① 2

可能性Ａ 程度　Ｂ 評価Ａ+Ｂ 危険度Ｃ
程度（重大性）　Ｂ

可能性Ａ 程度　Ｂ 評価Ａ+Ｂ 危険度Ｃ

予想される災害・事故　　　　　　　（危険性・有
害性の特定）

交通事故 電動工具不良による巻込み事故 足場組立時の高所からの転落事故 リスクの評価基準

資材の積降し時の挟まれ事故 場内移動時、躓き転倒

仮囲いの倒壊による傷害事故 第三者と工事車両の接触事故 仮設材運搬時の接触事故 たまに起きる（１年に１回程度）

ユニック作業時の転倒 第三者と作業員の接触事故 立馬からの転落事故 ほとんどない（５年に１回程度）

高所からの資材落下事故 可能性　Ａ

工事車両との接触事故 吊荷の落下 仮設材楊重時の落下事故 かなり起きる（６ヶ月に１回程度）

　月　間　安　全　衛　生　管　理　計　画　表

工事件名　　旧パレス宮城野改修工事

　　R5年10月　

交通誘導員予定（人）

令和5年9月 令和5年10月

備　考主　要　工　程

配置時間 8：00-17：00

昇降機工事（別途）

内装改修工事

４階

３階

２階

１階

地下１階

階段室

ターンカーリフト工事（別途）
ターンテーブル工事（別途）

建築

現場代理人

３階 トイレブース

１階（西面）外壁劣化補修 書類まとめ 劣化補修完了確認手直し、外壁水洗い

足場解体前確認

足場解体（東外部階段）

境界ブロック補強

EV（１号機）新設

２階 壁・天井ボード張り

大会議室 壁・天井ボード張り

１階 天井ＬＧＳ下地、壁・天井ボード張

３階 OAフロア ３階 床仕上げ（各部屋→廊下）

２階 便所壁メラミン張り 目地シーリング ２階 便所天井ボード

３階便所 床シート

２階便所 床シート

２階 クロス張り

２階 トイレブース

４階 スチールパーティション

１階 クロス張り

２階 OAフロア

５階 新設建具扉吊込、金物・錠前

４階 新設建具

扉吊込、金物・錠前

２階便所 汚垂石

１階 便所壁メラミン張り

４階書庫 収納庫

２階～５階 クロスパテ ２階～５階 段裏塗装 足場解体

地下１階～２階 段裏既存塗装撤 地下１階～２階 段裏塗装下地 地下１階～２階 クロスパテ

４階 壁付き手摺、便所手摺

２階書庫 壁塗装

５階 床仕上げ ５階 ﾐﾆｷｯﾁﾝ

４階 ﾐﾆｷｯﾁﾝ

２階～５階 階段室ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、壁付き手摺 ２階～５階 階段室床仕上げ

床タイル張り

５階 掲示板、サイン、ブラインド

４階 掲示板

サイン、ブラインド

足場解体、仮囲い解体、プラフェンス設置 植栽土撤去

２階 床仕上げ（各部屋→廊下）

３階 壁付き手摺、便所手摺

２階 壁付き手摺

汚垂石目地シーリング１階 便所天井ボード

１階倉庫 壁塗装

地下１階 壁塗装
地下１階 便所壁メラミン張り 目地シーリング 便所天井ボード 汚垂石

１階 スロープ手摺 支柱ﾓﾙﾀﾙ詰、補修

ガラス

便所鏡

ガラス・便所鏡

３階 ﾐﾆｷｯﾁﾝ

２階 ﾐﾆｷｯﾁﾝ

１階便所 WD枠

地下１階 既存グレーチング撤去 地下１階 グレーチング新設、ライン引き、車止め新設

外部スロープ部躯体調整 ｱﾝｶｰ、鉄筋、型枠 CON打設

案内板基礎工事 捨CON 案内板設置

床清掃

北側階段室 足場解体、床面補修

クリーニング

３階便所 洗面ｶｳﾝﾀｰ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ

２階便所・大会議室 WD枠

取合シーリング

１階 新設建具取付 １階 照明BOX、三方枠

北側階段室 壁塗装北側階段室 漏水改修

EV（１号機）試運転準備期間

ターンカーリフト改修、ターンテーブル撤去・新設

ＲＰー１外部配管・接続・排煙機盤据付

２階照明器具取付・接続・配線器具取付接続 各階弱電機器取付・接続

TOA盤他搬入 照明器具搬入

4階・３階・2階TOA盤・電灯盤取付接続 地下１階弱電・動力配管・配線機器取付

地下１階駐車場 マンホール・点検口更新

１階 機器配管ダクト配線吊込み保温

２階 天井器具取付 ３階 衛生器具取付 地下１階 配管ダクト吊込み保温

量水器廻り配管更新

外部柱面スパンドレル新設

１０/４分電盤工場立会検査

１０/１１電灯盤・TOA盤搬入

１階 建具開口下地（鍛冶工事）

２階～５階 壁クロス張り

１階 壁ＬＧＳ下地

足場組立 地下１階～２階 段裏塗装


