
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1.3底枠 1.3内枠 1.3内枠 1.3外枠 1.3底枠解体 2底枠 1.3外枠解体 2内枠 2外枠

エラス

1.3上部配筋 2底板配筋 2上部配筋

1.3底板打設 養生 1.3上部打設 ２底板打設 ２上部打設

ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車

生コン24-12-20H 生コン24-12-20H 生コン24-12-20H 生コン24-12-20H

6.50ｍ3 9.50ｍ3 4.00ｍ3 6.00ｍ3

三協フロンテア Cocos
A工区仮歩道

ボックス工事

A工区 Ｂ工区 Ｃ工区

A-1

通行止め5/8～

大和建設

通行止め5/27～

巻込①

巻込②

供用開始4/19～
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三協フロンテア Cocos
A工区仮歩道

ボックス工事

A工区 Ｂ工区 Ｃ工区

● ●

D
C

B A

●
●

休み 休み

A-1

施工開始4/8～

大和建設

通行止め6/1～

巻込②

鋤取り・路盤

路盤・舗装

基礎砕石～間配り 休み

据付（70ｍ） （予備）

路盤不陸整正

車道舗装（約172㎥）

縁石ベース

据付～目地

歩道路盤不陸整正

歩道舗装（約315㎥）

墨出し～削孔

取付～目地材充填

休み

据付（70ｍ）


