
（別紙）

              気仙沼漁港 郡  町

市  村

工　　種 　種　別 細　　目 単位 数　量
所　要
日　数

準備工 式 1 36

136

本体工(鋼杭式) 本 18 20

102

構造物撤去工 ブロック撤去 個 35 73

61

鋼管杭撤去 本 70 20

30

コンクリート取壊し・処分 ｍ3 769 87

91

鋼管杭・カーテン処分 ｔ 358 15

61

吊り孔開孔 ｍ 42 10

82

雑工 現場鋼材切断 ｍ 429 15

102

ワイヤーソー切断 ｍ2 220 87

61

現場跡片付け 式 1 9

21

100%

372

工事日数 156 日
50%

（記載方法）　１　工種、種別、細目、数量は仕様書により記入すること。　 3　変更の場合は前回分を黒書で変更後を赤書で記入すること。

　　　　　　　　　2　進捗率欄は、折線グラフにより実線で記入すること。 ４　１葉で記入できない場合は、適宜枚数を増すること。
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工事番号 漁施機保気
梶-A01号

工　事　名 　工事場所　　　　　気仙沼

工　　　事　　　工　　　程　　　表

令和4年度
気仙沼漁港梶ヶ浦
防波堤機能保全工事

請 負 者   株式会社　小  野 良 組 現場代理人 　　中嶋　一志
摘　　要二ノ浜 地先

氏 名   代表取締役社長　熊谷　光太郎 監理技術者 　　中嶋　一志
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