
請負者：

（ 5 月、第 4 週 ） 工　期： ～

週・日・曜日

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

工事種目 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

　現場閉所日 現場閉所日 現場閉所日

外部足場組立

北・西面マーキング

廊下側アルミ格子撤去

検査

（備考）

5月13日足場一部検査

建築主体工事

工事名： 勝山北団地５号棟市営住宅外壁等改修工事

産業廃棄物処分

　塗装工事

　外壁補修工事

　その他

撤去工事

発生材処分

　左官工事

　防水改修工事

週　間　工　程　表 （株）泰平住建

令和6年3月21日 令和6年10月27日

翌　週　工　程 翌　々　週　工　程 翌　々　々　週　工　程

　直接仮設工事

備考欄には各種検査予
定、施設行事等で作業中
止を入力すること。

共通仮設工事

搬入車両

揚重


