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大型土嚢製作・設置　N=48袋 大型土嚢撤去　N=48袋 大型土嚢設置　N=43袋

施工計画書・設計照査・着手前測量 作業ヤード造成 仮設配管φ1500　L=630m 掘削先行 掘削・床掘　（既設護岸撤去含む） 仮設配管φ1500　L=630m 仮設配管

D=50日 D=10日 D=630m/30m×1.67=35日 L=150m D=8,500m3/300m3×1.67=47日 D=630m/40m×1.67=26日 D=594m/30m×1.67=33日

嵩上げ工　L=170m

型枠組立　3日　コン打設　2日

養生・型枠脱枠　3日 基礎並行 護岸基礎工（木杭含む）

D=9日×1.67=15日 L=150m D=810m/30m×1.67=45日

コンクリートブロック積み工（小口止・隔壁含む）

D=2,700m2/50m2×1.67=90日

築堤盛土　4,700m3/300m3=16日

法面整形　7日

D=23日×1.67=39日

仮締切り方法検討 ポンプ水路設置～仮締切り

D=10日

高圧受電工事(7/23通電)

D=10日

【①工区】 【②工区】

【①工区】

工　事　名 名蓋川河川災害復旧工事（その３）
契約工期 令和6年3月14日

2024/3/15 3
計画工程表（第１回変更）

河川土工 式

曜 日

元 設 計 変 更

工種 種別 細別 規格 単位

年

月

暦 日

盛土工

1

掘削工 式 1

式 1

自走式土質改良工

地盤改良工

式 1

式 1

法覆護岸工 式 1

式 1法面整形工

コンクリートブロック工
(コンクリートブロック積) 式 1

式 1作業土工

式 1

植生工

護岸基礎工

式 1

吐口工 式 1

吐口工 式 1

構造物取壊し工 式 1

構造物撤去工 式 1

式 1

工事用道路工 式 1

仮設工 式 1

交通管理工 式 1

水替工 式 1

土留・仮締切工

管理用通路工

管理用通路 式

式 1

1

20％

10％

0％

進捗率

100%

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

0.6%
1.8%

16.3%

6.7%
11.7%

21.2%

25.9%
30.8%

１工

２工区

３工区

施工延長

【全体位置

仮締切り

①～⑥

仮締切り

⑦～⑩

仮締切り

⑪～⑭

仮締切り①

掘削・床堀 1211m3/300m3=4日
護岸基礎 300本/180本=2日
Coブロック 580m3/50m2=12日
盛土・埋戻 606m3/200m3=3日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =38日

仮締切り②

掘削・床堀 1217m3/300m3=4日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 653m3/200m3=3日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67                 =42日

仮締切り③

掘削・床堀 1307m3/300m3=5日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 754m3/200m3=4日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =45日

4.5%
6.8%

11.0%

15.8% 18.2%
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土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月

247 250 253 256 259 262 265 268 271 274 277 280 283 286 289 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 322 325 328 331 334 337 340 343 346 349 352 355 358 361 364 367 370 373 376 379 382 385 388 391 394 397 400 403 406 409 412 415 418 421 424 427 430 433 436 439 442 445 448 451 454 457 460 463 466 469 472 475 478 481 484 487 490 493 496 499 502 505 508 511 514 517 520 523 526 529 532 535 538 541 544 547 550 553 556 559 562 565 568 571

大型土嚢設置　N=43袋 大型土嚢撤去　N=43袋 大型土嚢設置（渡河部）N=367袋

仮設配管φ1500　L=594m 掘削先行 掘削・床掘　（既設護岸撤去含む） 仮設配管φ1500　L=594m 仮設配管φ1500　L=481m 掘削先行 掘削・床掘　（既設護岸撤去含む）

D=594m/30m×1.67=33日 L=150m D=8,000m3/300m3×1.67=45日 D=594m/40m×1.67=25日 D=481m/30m×1.67=27日 L=150m D=5,200m3/250m3×1.67=35日

基礎並行 護岸基礎工（木杭含む） 基礎並行 護岸基礎工（木杭含む）

L=150m D=1,000m/30m×1.67=56日 L=150m D=860m/30m×1.67=48日

管理用道路

築堤盛土　3,500m3/300m3=12日 表層・下層路盤　2,860m2/400m2=7日

コンクリートブロック積み工（小口止・隔壁含む） 法面整形　7日 張り芝　7日

D=4,000m2/50m2×1.67=134日 D=19日×1.67=32日 D=14日×1.67=24日

管理用道路

表層・下層路盤　2,400m2/400m2=6日

張り芝　7日 土質改良工　V=4,400m3

D=13日×1.67=22日

築堤盛土　3,500m3/300m3=12日

法面整形　7日

D=19日×1.67=32日

管理用道路

表層・下層路盤　2,400m2/400m2=6日

張り芝　7日

D=13日×1.67=22日

築堤盛土　4,700m3/300m3=16日

法面整形　7日

D=23日×1.67=39日

土質改良工

4,400m3/400m3=11日

D=11日×1.67=19日

【①工区】

【②工区】

【②工区】

【①工区】

【③工区】

【②工区】

【①工区】

～ 令和8年3月27日 現 場 代 理 人

請 負 業 者 ( 株 ) 丸 本 組

監 理 技 術 者 佐 々 木 朋 弘

鈴 木 剛 史

34.3%

36.5%
41.4%

46.4%
51.6%

56.3%

61.3%
65.3% 67.7%

73.2%

78.4%

仮締切り④

掘削・床堀 1611m3/300m3=6日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 864m3/200m3=4日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =47日

仮締切り⑤

掘削・床堀 1565m3/300m3=5日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 775m3/200m3=4日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =45日

仮締切り⑥

掘削・床堀 1525m3/300m3=5日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 767m3/200m3=4日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =45日

仮締切り⑦

掘削・床堀 2191m3/300m3=8日
護岸基礎 340本/180本=2日
Coブロック 670m3/50m2=14日
盛土・埋戻 989m3/200m3=5日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =51日

仮締切り⑧

掘削・床堀 1349m3/300m3=5日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2*=14日
盛土・埋戻 476m3/200m3=2日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =42日

仮締切り⑨

掘削・床堀 1668m3/300m3=6日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 708m3/200m3=4日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =46日

仮締切り⑩

掘削・床堀 2228m3/300m3=8日
護岸基礎 360本/180本=2日
Coブロック 700m3/50m2=14日
盛土・埋戻 685m3/200m3=3日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =48日

仮締切り⑪

掘削・床堀

護岸基礎

Coブロック
盛土・埋戻

仮締切り移設

所要日数*1.67

22.9%

27.8%
32.6%

34.7%
39.4%

45.6%
48.7%

54.5%
59.1%

61.2%

67.1%
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木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日 水 土 火 金 月 木 日

574 577 580 583 586 589 592 595 598 601 604 607 610 613 616 619 622 625 628 631 634 637 640 643 646 649 652 655 658 661 664 667 670 673 676 679 682 685 688 691 694 697 700 703 706 709 712 715 718 721 724 727 730 733 736 739 742 745

大型土嚢撤去（渡河部）N=367袋

仮設配管φ1500　L=481m 作業ヤード撤去

D=481m/30m×1.67=27日 D=7日

コンクリートブロック積み工（小口止・隔壁・重力式擁壁含む）　 後片付

D=3,500m2/35m2×1.67=167日 D=20日

築堤盛土　380m3 2日

法面整形　3日

D=5日×1.67=9日

管理用道路

表層・下層路盤　880m2　4日

張り芝　3日

D=7日×1.67=12日

後片付

管理用道路

表層・下層路盤　880m2　2日

張り芝　3日

D=5日×1.67=9日

築堤盛土　3,500m3/300m3=12日 築堤盛土　380m3 2日

法面整形　7日 法面整形　3日

D=19日×1.67=32日 D=5日×1.67=9日

管理用道路

表層・下層路盤　2,860m2/400m2=7日

張り芝　7日

D=14日×1.67=24日

【②工区】

【③工区】

【③工区】

【③工区】

100%

82.8%

87.1%

91.7%
96.2% 98.8%

395m3/300m3=1日
320本/180本=2日
630m3/50m2=13日
146m3/200m3=1日

仮締切り移設 =2日
*1.67 =31日

仮締切り⑫

掘削・床堀 1876m3/300m3=6日
護岸基礎 460本/180本=3日
Coブロック 910m3/50m2=18日
盛土・埋戻 627m3/200m3=3日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =53日

仮締切り⑬

掘削・床堀 1692m3/300m3=6日
護岸基礎 180本/180本=1日
Coブロック 350m3/50m2=7日
盛土・埋戻 697m3/200m3=4日
仮締切り移設 =2日
所要日数*1.67 =33日

仮締切り⑭

掘削・床堀 1740m3/300m3=6日
護岸基礎 430本/180本=2日
Coブロック 840m3/50m2=16日
盛土・埋戻 748m3/200m3=4日
仮締切り撤去 =1日
所要日数*1.67 =     48日

67.1% 76.4%

84.4%
89.0% 91.1%

97.2%
100%


